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Vorwort

Das vorliegende Handbuch fihrt Sie in die allgemeine Bedienung und Funkti-
onsweise im Programmmodul Work Load Balancing ein.

Bei der Entwicklung der Funktionen haben wir groRen Wert darauf gelegt, das
Programm Ubersichtlich und transparent zu gestalten.

Die Bedienung und Funktionsweise wird fur Sie schnell und leicht erlernbar
sein - eine benutzerfreundliche Bedienoberflache und eine Ubersichtliche Me-
nufuhrung erleichtert es Planungsaufgaben schnell und sicher im Process En-
gineer durchzufihren.

Trotzdem wird es noch Sachverhalte geben, die wir verbessern kénnen. Soll-
ten Sie daher Vorschlage fir Verbesserungen unserer Software haben, so las-
sen Sie uns dies bitte wissen.

Jede konstruktive Kritik ist uns willkommen. Denn sie hilft uns, die Arbeit mit
dem Process Engineer fir Sie noch einfacher und tbersichtlicher zu gestalten.

Dasselbe gilt selbstverstandlich auch fir das vorliegende Handbuch. Wenn Sie
an der einen oder anderen Stelle dieses Benutzerleitfadens das Gefiuhl haben,
dass die Funktionen oder die Programmfiihrung nicht ausreichend erklart wer-
den, wenden Sie sich bitte an lhren direkten DELMIA-Ansprechpartner. Wir
freuen uns auf IThre Anmerkungen und Vorschlage.
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Ausschluss jeder Haftung und Garantie

Unsere Programme und Handbicher wurden mit grof3er Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erstellt und entsprechend im Einsatz getestet.
Jedoch wird keinerlei Haftung oder Gewahr dafiir ibernommen, dass die
Software und die Beschreibungen fehlerfrei oder fur spezielle Zwecke geeignet
sind.

DELMIA ubernimmt keine Haftung fur sich aus der Verwendung dieser Soft-
ware eventuell ergebende Schaden. Mit der Verwendung der Software erkennt
der Benutzer diesen Haftungsausschluss an und stellt DELMIA von samtlichen
Ansprichen frei.

Urheberrecht

Alle in unseren Unterlagen enthaltenen Informationen durfen fir interne Zwe-
cke gerne kopiert und weiter verwendet werden, solange dies kostenlos ge-
schieht und die Inhalte nicht verandert oder verfalscht werden.

Jede andere Form der Nutzung, insbesondere der Vertrieb auf CD- ROM oder
in anderen Publikationen, insgesamt oder in Teilen, ist nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch DELMIA zul&ssig.

Teile dieser Software sind Eigentum der Unigraphics Solutions Inc. und urhe-
berrechtlich geschutzt. © 2002. Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieser Software sind Eigentum der combit® GmbH und urheberrechtlich
geschutzt. Report-/Druckmodul List & Label® Version 8.0: Copyright combit®
GmbH 1991-2001.

Anderungen

Dariiber hinaus behalt sich DELMIA das Recht von Anderungen und Verbes-
serungen des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts zu jeder Zeit und
ohne Ankiindigung vor.

DELMIA und das 3DS Logo sind eingetragene Warenzeichen von Dassault
Systemes oder Ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten oder in
anderen Landern.

Copyright © Dassault Systémes 2001, 2007
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Wie Sie das Handbuch einsetzen

Einleitung

Die Bedienung, Funktionsweise und Menufuhrung, die in diesem Benutzer
Handbuch fur das Work Load Balancing beschrieben ist, wird Ihnen in diesem
Handbuch auf einfache und verstandliche Weise erklart. Es zeigt kurz gesagt
auf, wie Sie das Work Load Balancing im Process Engineer fir die Planungs-
arbeit einsetzen.

Wie Sie das Handbuch einsetzen

Wie setzen Sie nun dieses Handbuch ein?

Dieses Handbuch ist bewusst knapp gehalten, damit Sie schnell die Bedie-
nung und Funktionsweise kennen lernen. Kurz und knapp wird lhnen gezeigt:

= wie Sie die Austaktung starten und beenden,
= welche Meniis und Ansichten Sie zur Austaktung einsetzen,
= wie Sie eine Austaktung erstellen und bearbeiten,

» und wie Sie Prozesse in der Austaktungsliste mit den Ressourcen ver-
knupfen.

Lesen Sie deshalb das Benutzer Handbuch Work Load Balancing besonders
grandlich durch. Lassen Sie sich fihren: Verwenden Sie dazu das Inhaltsver-
zeichnis, die Uberschriften und die Kopfzeile und folgen auch den Querverwei-
sen, die Ihnen weitere Informationen liefern.

Das Programmmodul Work Load Balancing wird verwendet, um Prozesse mit
Bandern und Stationen zu verknipfen. Das Ergebnis ist eine Austaktungsliste
mit KenngroR3en, in der alle verkniipften Prozesse angezeigt werden und zur
weiteren Bearbeitung zur Verfigung stehen.

Nutzen Sie das Wissen, das Sie aus diesem Handbuch ziehen, fir alle weite-
ren Schritte im Process Engineer.

Sie muissen jetzt nur mit Lesen anfangen.

Hinweis:

Denken Sie daran, zu den in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen fir
das Work Load Balancing sollten Sie das Wissen aus dem Basis Handbuch
hinzuziehen, in dem die allgemeine Einfihrung in den Process Engineer
beschrieben wird.

‘ Hier rufen Sie das Benutzer Handbuch Allgemeine Einfihrung auf.
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Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

Wie Sie Zeichen und Symbole lesen

)
-1

Die Zeichen und Symbole, die in diesem und in allen weiteren Handblchern
verwendet werden, dienen nicht nur zur allgemeinen Verschdnerung eines
Handbuchs, obwohl das auch eine der Aufgaben ist, sie dienen vor allem der
Benutzerfihrung, um Ihnen den Inhalt auf leicht verstandliche Weise zu erkla-
ren. Kapitel und Kapitelabschnitte werden durch Uberschriften eingeleitet. Die
Uberschriften haben entsprechend der Verwendung unterschiedliche Schrift-
grol3en.

Nachfolgend wird Ihnen die Bedeutung der Symbole erklart:

Mit diesem Symbol werden Textstellen bezeichnet, die den Funktionsumfang
beschreiben, den Sie in einem Kapitel kennen lernen werden. Es steht daher
in der Regel am Anfang eines Kapitels oder Abschnitts. Zudem werden wichti-
ge Textstellen mit diesem Zeichen hervorgehoben.

Hinweis

Mit diesem Symbol werden Hinweise gekennzeichnet, die zu einem Thema
noch zusatzliche Informationen liefern, die fur das Weiterarbeiten sehr wichtig
sind. Das Hinweis-Zeichen kann sowohl an einem Kapitelanfang als auch bei
einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die Texte, die mit diesem
Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem Wort Hinweis
gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Achtung

Mit diesem Symbol werden Sie auf Sachverhalte aufmerksam gemacht, die zu
maoglichen Fehlern bei der Bedienung des Programms fiihren kénnten und die
Sie daher beachten sollten. Das Achtung-Zeichen kann sowohl an einem
Kapitelanfang als auch bei einer bestimmten Textstelle im Kapitel stehen. Die
Texte, die mit diesem Zeichen eingeleitet werden, sind zusatzlich mit dem
Wort Achtung gekennzeichnet. Der Text selbst ist immer kursiv geschrieben.

Mit diesem Symbol werden Sie auf Beispiele aufmerksam gemacht, die einen
Sachverhalt verdeutlichen.

Mit diesem Symbol werden die einzelnen Bedienschritte einer Handlungsan-
weisung gekennzeichnet. Mit Handlungsanweisungen werden Bedienschritte
beschrieben, um beispielsweise ein Menl zu 6ffnen oder eine Funktion auszu-
fuhren.

Mit diesem Symbol werden Aufzéhlungen gekennzeichnet. Das Aufzéhlungs-
symbol kann sowohl fir eine Gliederung eines FlieRtextes verwendet werden
als auch um stichpunktartig Themenschwerpunkte aufzulisten.

Mit diesem Symbol werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass es zu die-
sem Thema noch weitere Informationen in einem anderen Handbuch gibt.
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Neue Funktionen im Work Load Balancing

Wenn Sie bereits mit friiheren Versionen von Work Load Balancing gearbeitet
haben, sollten Sie einen gezielten Blick auf dieses Kapitel werfen.

. Indiesem Kapitel erhalten Sie einen schnellen Uberblick tber alle neuen und
(U geanderten Funktionen, die in der Version PE 5.20 neu dazu gekommen sind.
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Das Work Load Balancing

Das Work Load Balancing im Process Engineer ist ein Modul fur die Planung
und Zuteilung von Prozessen zu Ressourcen.

Warum ist eine Austaktung fur eine Planung und Auslastung von Arbeitsplat-
zen unbedingt erforderlich?

Prozesse mussen Bandern und Stationen zugeordnet werden, die ein Mitar-
beiter oder eine Gruppe ausflihren sollen. Die zugeordneten Prozesse missen
in einer logisch verknipften Reihenfolge ausgefiihrt werden, um ein Produkt
kostengunstig herstellen zu kénnen.

Im Modul Work Load Balancing werden Prozesse- und Ressourcen, wie es
zum Beispiel Bander, Stationen und Arbeitsvorgange sind, miteinander ver-
knipft und in einer Austaktung dargestellt. Bereits im Vorfeld der Planung
kénnen Uber das Work Load Balancing etwa fiir ein neues Produkt, schon zu
einem frihen Zeitpunkt die Zuordnungen von Arbeitsvorgangen zu Arbeitssta-
tionen getroffen werden, um eine optimale Auslastung fiir den zu planenden
Fertigungsbereich zu erzielen.

Welche Ergebnisse kdnnen damit erzielt werden?

Die erzielten Ergebnisse liefern sowohl dem einzelnen Planer als auch den
Fuhrungskréaften bereits in einer friihen Phase Informationen, die die Grundla-
ge fur weitere Entscheidungen bilden kénnen:

=  QOrganisatorische oder technische Mal3hahmen vornehmen.
= Die bestehende Fabrikstruktur tiberdenken.

=  Kapazitatsauslastung und Mitarbeiterzahl festlegen.

=  Stationsanzahl fir einen Bandabschnitt festlegen.

= Taktzeit verandern.

Hinweis

Seit der Version PE 5.12 wird im Setup ein Demoprojekt fiir das Work Load
Balancing mitgeliefert. Im Demoprojekt finden Sie sa&mtliche Daten fir die
Funktionsweise des Work Load Balancing.
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Was kann das Work Load Balancing leisten?

Was kann das Work Load Balancing leisten? Und wie ist die Vorgehensweise
und die Bedienung der einzelnen Men(is?

Die Austaktung und Zuordnung von Prozessen zu den jeweiligen Bereichen ist
eng verknipft mit der Struktur wie sie im PPR-Navigator entsprechend den be-
trieblichen Erfordernissen erzeugt wird.

m Siehe auch im PPR Navigator Handbuch: Erzeugen von Strukturen und Ver-
kntpfen von Prozessen zu den Ressourcen.

Das Work Load Balancing (ab Version PE 5.15) kénnen Sie auf zwei Arten be-
treiben, als unabhangige Grobtaktung und mit Workflow-Unterstitzung. In ei-
ner Grobtaktung wird die Austaktung standardmafig abstrakt fur technische
Strukturen erstellt, die zu diesem Zeitpunkt noch keinen direkten Bezug zu ei-
ner organisatorischen Struktur aufweisen. Den Bezug zu organisatorischen
Strukturen stellen Sie mit Hilfe der Workflow-Unterstutzung her. Mit einer ent-
sprechenden Austaktungskonfiguration kann die Grobtaktung auch direkt ftr
eine organisatorische Struktur erstellt werden, ohne Workflow-Unterstitzung.

In der Workflow-Unterstiitzung werden die einzelnen Austaktungen von einan-
der abgeleitet.

In der Grobtaktung, wie auch bei der Workflow-Unterstiitzung, kénnen Statio-
nen oder Arbeitsplatze ausgetaktet werden, die Einstellungen legen Sie in der
Austaktungskonfiguration fest.

Workflow-Unterstltzung

Das Work Load Balancing leistet auf der Basis der drei mdglichen Levels der
Austaktung eine konkrete Workflow-Unterstiitzung. Alle 3 Levels stehen in ei-
ner eindeutigen hierarchischen Abhangigkeit zueinander. Eine vollstandige
Workflow-Unterstitzung wird nur geleistet, wenn diese hierarchische Abhan-
gigkeit bei der Planung der Austaktung eingehalten wird. Das 3-Level Balan-
cing wird mit Hilfe von technischen (Levell) und organisatorischen (Level2/3)
Strukturen abgebildet, die miteinander verknipft sein missen. Die Austak-
tungskonfiguration der Workflow-Unterstitzung muss diesen Sachverhalt ent-
sprechend abbilden. Fir jeden Level muss eine separate Austaktungskonfigu-
ration bestehen,

=  Austaktung auf Basis Level 1. Grobtaktung der Stationen eines Bandes
mit Prozessen.

=  Austaktung auf Basis Level 2: Bereichstaktung - Verwaltung von Pro-
zessen Uber erzeugte organisatorische Strukturen, Kapazitatsabgleich der
Strukturen vornehmen, gegebenenfalls Prozesse neu auf Gruppen des
Bereichs verteilen.

= Level 2-Austaktung ist die Voraussetzung fir die Austaktung auf Basis
der Level 3- Austaktung.

= Austaktung auf Basis Level 3: Gruppentaktung - Austaktung der einzel-
nen Arbeitsplatze der Stationen einer Gruppe.
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Was kann das Work Load Balancing leisten?

Was kann in der Grobtaktung dargestellt werden?

Die Funktionsweise
der Grobtaktung.

Eine Grobtaktung wird in einer technischen Struktur abgebildet. Eine Zuord-
nung zu organisatorischen Einheiten wird bei der Grobtaktung nicht vorge-
nommen.

.Sie haben zwei Mdglichkeiten die Grobtaktung zu verwenden:

=  Als unabhéngige Austaktung, in der Stationen und Arbeitsplatze ausge-
taktet werden kdnnen, die keinen Bezug zu organisatorischen Strukturen
hat. Eine Austaktung fur Arbeitsplatze wird, wie die Level 3 Austaktung,
aus der Ressourcensicht gedffnet und muss ebenso drei Hierarchieebe-
nen aufweisen.

" Als Level 1 Austaktung als Basis fur das 3-Level Balancing. Beim 3-Level
Balancing werden die organisatorischen Strukturen fur Level 2 und 3 mit
der Struktur der Level 1 Austaktung verknupft.

Prozesse verknupfen

Eine Grobtaktung wird grundsatzlich von einer Ressourcenstruktur im PPR-
Navigator aus gestartet — ausgenommen bei der Austaktung von Arbeitsplat-
zen und Varianten der Grobtaktung. Die Grobtaktung kann dabei nur von den
beiden Hierarchiestufen - Bandabschnitt und Band - gestartet werden. Eine
Grobtaktung wird Uber das Kontextmeni der rechten Maustaste geoffnet.

In der Austaktungskonfiguration wird festgelegt, ob Stationen oder Arbeitsplat-
ze ausgetaktet werden.

In der Regel ist eine Station die kleinste Einheit fir ein Band oder einen Band-
abschnitt. In der getffneten Austaktung werden die Ergebnisse der Verknip-
fung sofort angezeigt - wie etwa die Kapazitatsauslastung einzelner Stationen
im Saulendiagramm und die zugeordneten Prozesse in der Austaktung.

Hinweis

Ein Verknupfen von Prozessen im PPR-Navigator kénnte zu Fehler in der
Austaktung filhren, die Uber Giltigkeitsprifungen angezeigt wirden -
beispielsweise bei der Mehrfachverwendung von Prozessen.

Wenn Sie das Work Load Balancing (WLB) in Verbindung mit dem
Anderungsmanagement einsetzen, kénnen Sie ausschlie3lich die Grobtaktung
verwenden.

Beim Speichern von Varianten einer Grobtaktung werden Giltigkeitsprifungen
durchgefihrt. Siehe auch: Speichern der Austaktung mit Gultigkeiten.
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Was kann das Work Load Balancing leisten?

Die Funktionsweise
der Grobtaktung.

Die Funktionsweise
der Grobtaktung.

Austaktungsliste kennen lernen

Fir die Austaktung stehen, neben den beiden Ansichten S&ulendiagramm und
Materialbereitstellung, zwei weitere Ansichten zur Verfligung: zum einen die
Austaktungsliste, in der die Prozesse den Stationen bzw. Arbeitsplatzen zuge-
teilt werden. Und zum anderen Uber einen speicherbaren Puffer, dem Prozes-
se zugeteilt werden, die zu einem spéateren Zeitpunkt den Stationen bzw. Ar-
beitsplatzen zugewiesen werden sollen.

=  Eine Austaktung wird entweder Uber das Meni oder Uber das Icon in der
Werkzeugleiste gespeichert.

=  Die Prozesse werden mit Drag & Drop aus der Prozesssicht mit den Res-
sourcen der Austaktungsliste verknupft.

= Ein Prozess, der im PPR-Navigator mit einer Ressource verknupft wurde,
wird erst angezeigt, nachdem die Austaktung wieder gestartet wird.
Grundsatzlich sollten Verknipfungen in der Austaktung erfolgen, da das
Verknupfen im PPR-Navigator zu inkonsistenten Daten flr die Austaktung
fuhren kann.

Innerhalb der Austaktungsliste werden die Prozesse mit Drag & Drop ver-
schoben.

Zwischen der Austaktungsliste und dem Puffer werden die Prozesse uber
das Kontextmenu verschoben.

Wie wird die Austaktung bearbeitet?

Fur die Bearbeitung der Austaktung konnen Sie das Menil Austaktung und
das Kontextmenu der rechten Maustaste verwenden.

= Uber das Meni Austaktung wird zum Beispiel die Austaktung gedruckt
und gespeichert.

=  Uber das Kontextmeni werden Prozesse zwischen Austaktungsliste und
Puffer verschoben, die Verwendung angezeigt oder eine Austaktungsliste
exportiert, beispielsweise in eine Exceldatei.

Mit Prozessen arbeiten
In die Austaktungsliste kénnen beliebig viele Prozesse eingefligt werden.

In der Austaktungskonfiguration kénnen Sie festlegen, ob ein Prozess mehr-
fach in einer Austaktung verwendet werden kann.

Prozesse konnen in der Austaktung beliebig oft verschoben werden und ande-
ren Stationen zugewiesen werden.
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Was kann das Work Load Balancing leisten?

Organisatorische Strukturen fir Austaktung verwenden

In der Regel werden organisatorische Strukturen dazu verwendet, um die Aus-
taktung auf der Basis der Workflow-Unterstiitzung darzustellen, also das 3-
Level Balancing fir die Planung von Bereichen und Gruppen zu verwenden.
Das 3-Level Balancing funktioniert nur, wenn die organisatorische Struktur von
einer Grobtaktung mit Level 1 abgeleitet wird und die in der Grobtaktung
festgelegten Stationen referenziert werden.

In einer organisatorischen Struktur werden die in der Grobtaktung geplanten
Stationen und Prozesse Uber die Austaktung organisatorischen Bereichen und
Gruppen zugeordnet.

Um die Workflow-Unterstitzung vollstandig zu leisten, muss eine organisatori-

sche Struktur vier Hierarchieebenen aufweisen, wie im Beispiel, Bereich,
Gruppe, Zwischenebene und Station. Siehe auch: Abbildung 1.
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Abbildung 1: Beispiel fiir eine organisatorische Struktur

Fur die Verteilung der Prozesse stehen fir die Bereiche und Gruppen der or-
ganisatorischen Struktur Eingangs- und Ausgangsordner zur Verfigung, die
miteinander verknupft sein missen, damit jede Verdanderung im jeweiligen
Eingangs- bzw. Ausgangsordner nachvollzogen werden kann.

Siehe auch: Workflow-Unterstiitzung — Schema der Funktionsweise.

Eine Austaktung fur Level 2 und Level 3 erstellen Sie aus der Ressourcen-
sicht.

Siehe auch: Bereichstaktung planen.
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Bearbeitungsansichten des Work Load Balancing

Bearbeitungsansichten des Work Load Balancing

Das Work Load Balancing stellt fir die Bearbeitung der Austaktung grundsatz-
lich vier Ansichten zur Verfigung:

Ansichten der Aus- -
taktung.

Austaktungsliste mit ausgetakteten Prozessen
Speicherbarer Puffer mit nicht ausgetakteten Prozessen
Saulendiagramm

Materialbereitstellungsansicht

Im PPR-Navigator werden die Prozess- und Ressourcenstrukturen geplant, die
die Basis fur eine Austaktung bilden.

Uberblick Bearbeitungsansichten

Austaktungsliste mit ausgetakteten Prozessen.
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™ N Shast Hame Time fmin) | % | Fung %1 “'a:
T [T
1 Piocesslooup00  hech operaion an 070903 100
2|Processlocur004 | bech opersion (1] 086261 100
Desechnete Zei- 1572
Slafien(i echesouce
3 Piocesstug01 bechopeiahon (L] 05T 100
4 ProcesstirougOUZ | hechoperahon orr 0778782 100

Bechinsousce.
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time
with

Shart Name Time [min]
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4| | >

Saulendiagramm mit Kapazitatsdaten.

Materialbereitstellungsansicht mit ausgetakte-

ten Prozessen und Teilebehaltern.

Tabelle 1: Uberblick Bearbeitungsansichten der Austaktung

Work Load Balancing
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Bearbeitungsansichten des Work Load Balancing

Ressourcenstruktur im PPR-Navigator

Beispiel In diesem Beispiel ist eine Ressourcenstruktur fur die Workflow-Unterstitzung
im PPR-Navigator mit entsprechenden Stationen abgebildet.

E‘ Die hierarchische Zuordnung von Planungstypen der Ressourcenstruktur wird
im Planungstypensatz festgelegt. Lesen Sie dazu die entsprechenden Kapitel
im Benutzer Handbuch Administration.

Eine Grobtaktung fur Stationen wird Uber die Ressourcenstruktur gedffnet.

Ansicht Ressour- Siehe auch: Abbildung 23.
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Abbildung 2: Ressourcenstruktur fur Workflow-Unterstiitzung
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Prozessstruktur im PPR-Navigator

In der Prozessstruktur werden die Prozesse erzeugt, die per Drag & Drop den
Ansicht Prozess- Ressourcen in der Austaktung zugewiesen werden.

struktur. Fur eine Austaktung kdénnen entweder Prozessgruppen oder einzelne Prozes-
se verwendet werden. Was verwendet werden soll, wird in der Austaktungs-
konfiguration festgelegt.

In Prozessgruppen werden einzelne Prozesse zusammengefasst.

Beispielsweise kénnten Sie fir die Grobtaktung auf Level 1 Prozessgruppen
verwenden und in der Level 2 und Level 3 Austaktung die einzelnen Prozesse
der Prozessgruppen.

Beispiel fir eine Prozessstruktur im PPR-Navigator.

Siehe auch: Prozesse der Austaktungsliste zuweisen.

Process Wiew, 1
Ablauf Planung, 1
=M prbeitsplan, 1
E oty Prozessgruppe0ol, 1
- @~ M Prozessnni, P, 50, 1
- -9 Prozessnoz, Po, 50, 1
EI Qnﬂ Prozessgruppeloz, 1
-4 Prozessnz, PO, 50, 1
- M Prozesstod, PO, 50, 1
tiﬂfl Prozessqruppe0os, 1
Qnﬂ Prozessgruppelod, 1
. dm Prozessgruppe0os, 1
ol Prozessqruppelis, 1
tiﬂfl Prozessgqruppelo?, 1
Qnﬂ Prozessgruppelod, 1
. dm Prozessgruppe00s, 1
.l Prozessqruppedin, 1
tiﬂfl Prozessgruppelll, 1
Qnﬂ Prozessgruppedlz, 1
Qﬂﬂ Prozessgruppe0l 3, 1
ol Prozessqruppelld, 1
tiﬂfl Prozessgruppedls, 1
Qnﬂ Prozessgruppella, 1
. dm Prozessgruppedl?, 1

Abbildung 3: Ansicht Prozessstruktur im PPR — Navigator
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Austaktungsliste mit ausgetakteten Prozessen

Beispiel

Beispiel fur
eine Austak-
tungsliste
mit Statio-
nen.

In der Ansicht Austaktungsliste (Standard Tabellenansicht der Grobtaktung)
werden entweder Stationen oder Arbeitsplatze angezeigt, denen die Prozesse
zugeteilt werden.

Austaktungsliste Grobtaktung mit Stationen

Prozesse kénnen in dieser Ansicht den Stationen zugewiesen, aus Stationen
entfernt oder zwischen Stationen verschoben werden.

ﬂnustaktung: Linie001 | standard Tabellenansicht

=10l x|

Mr. Mame Kurzbezeichnung | Zeitmin]| gewichtete Zeit | Haufigkeit [%]
Station001 tech.resource
1 Prozeszaruppe00l Process Group 058 058 100
2 Prozegzqruppel0z Process Group 077 077 100
3 Prozeszgruppe003 Process Group 0.8 .81 100
4 Prozezzarupped04 Process Group 0.4 0.4 100
5 Prozessgrupped0s Process Group 037 0.3r 100
Berechnete Zeit: 2956
Stationl2 tech.resource
G Prozeszaruppe00s Process Group 0.95 .95 100
¥ i Prozegzaruppe00y Process Group 077 077 100
3 Prozeszgruppe00s Process Group 0.47 047 100
9 Prozezzgruppe003 Process Group .65 .ES 100
10: Prozessgruppe0l0 Process Group 0.a3 0.a3 100
Berechnete Zeit: 2663
Stationl3 tech.resource
11 : Prozessaruppe0l 1 Process Group 0.9 0.9 100
12 Prozezsgruppell 2 Process Group 0.3a 0.3a 100
13: Prozezzgruppell 3 Process Group 011 011 100
14 Prozezsgruppell 4 Process Group 0.0z 0.0z 100
15 Prozessgruppel s Process Group 010 1o 100
Berechnete Zeit: 2116
Stationid tech.resource
16 Prozezsqruppe0l 3 Process Group 028 0.z2a 100

F

Abbildung 4: Beispiel fir eine Austaktungsliste mit Stationen

Darstellung der Austaktungsliste

Die Anzahl der Spaltentitel und -namen der Austaktungsliste werden bei der
Konfiguration der Austaktung festgelegt und kénnen individuell den betriebli-
chen Anforderungen angepasst werden: Lesen Sie dazu auch im Administrato-
renhandbuch das Kapitel Austaktung konfigurieren.

Work Load Balancing

Version PE 5.20
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Aufbau einer
Austaktungsliste

SWormontage

Process

Der prinzipielle Aufbau fur eine Austaktungsliste ist fir jede konfigurierte
Austaktung gleich. Der Aufbau der vier unterschiedlichen Zeilen ist chronolo-
gisch geordnet nach der Titelleiste, Stationsbezeichnung, Prozessdaten und
Summe der Prozesszeiten.

Titelleiste

= Die Spaltennamen der Titelleiste werden Uber die Prozessattribute vorge-
geben. In diesen Spalten sollten spezifische Daten zum Prozess ange-
zeigt werden. Diese Daten sollten charakteristische Eigenschaften eines
Prozesses enthalten, wie beispielsweise die Prozesszeit oder den Pro-
zessnamen usw., die zur Bearbeitung der Austaktung erforderlich sind.

Stationsbezeichnung

=  Die Spaltennamen fir die Stationsbezeichnung werden Uber die Ressour-
cenattribute vorgegeben. In dieser Zeile werden spezifische Daten zur
Station angezeigt, in der die Prozesse ausgefiihrt werden.

Prozessdaten

=  Die spezifischen Prozessdaten werden Uber die eingefiigten Prozesse der
Austaktungsliste vorgegeben.

Summe der Prozesszeiten

= In der Zeile Summenzeit wird die Summe aller Prozesszeiten der einer
Station zugewiesenen Prozesse anzeigt.

Spaltentitel der Titelleiste

Standardmafig werden die im Bild gezeigten Spaltentitel konfiguriert und ein-
geblendet. Unter den beiden Spaltentiteln Name und Kurzbezeichnung wird
der jeweilige Prozess- und Stationsname angezeigt, analog dazu verhalt es
sich mit dem Spaltentitel Kurzbezeichnung.

Mr. Mame Kurzbezeichnung | Zeitfmin]| gewichtete Zeit | Haufigkeit [¥]

Abbildung 5: StandardméRig eingeblendete Spaltentitel

Hinweis

Fur die Prozesszeit kdnnen die berechnete und geschatzte Zeit in der
Austaktung verwendet werden. Welche Zeit angezeigt werden soll, wird in der
Austaktungskonfiguration festgelegt. StandardmaRig wird die geschatzte Zeit
verwendet. Der Name des Spaltentitels ist unabhangig davon, welche Zeit
angezeigt wird, kann aber ebenso frei konfiguriert werden, z. B. mit dem
Spaltentitel Berechnete Zeit.

= Mit Hilfe des Attributs Zeit wird die Prozesszeit in der Austaktungsliste
eingeblendet. Unter dem Attribut gewichtete Zeit wird die gewichtete Pro-
zesszeit angezeigt: Gewichtete Zeit = Prozesszeit multipliziert mit dem
Gewichtungsfaktor. Das Attribut Haufigkeit entspricht dem Gewichtungs-
faktor. Ein Gewichtungsfaktor wird Uber den SA-Code beim Prozess vor-
gegeben.

Work Load Balancing Version PE 5.20 Oktober 2009
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Beispiel

Austaktungsliste fir Gruppen mit Arbeitspléatzen

In dieser Ansicht weisen Sie aus dem Eingangsordner der Gruppe den Ar-

Beispiel fur
eine Austak-
tungsliste
mit Arbeits-
platzen. .

beitsplatzen Prozesse zu. Prozesse kdnnen in dieser Ansicht entfernt und ver-
schoben werden. Prozesse die entfernt werden, werden im Ausgangsordner
der Gruppe angezeigt.

Die zugeteilten Prozesse werden unter der Stationsbezeichnung und dem

Arbeitsplatz angezeigt: Die Bezeichnung Station001-1 bedeutet z. B.: der
Prozess ist dem Arbeitsplatz 1 auf Station1 zugeteilt usw.

ﬂnustaktung: Gruppe001001giiltig | Standard Tabellenansicht | NEIN: i |EI|£|
Austakiung Gruppe00o 001 gittiy
Giiltig von (Woche) 16 12005
Giiltig biz (Woche) 18 /2005
Status Wiorking
Konfiguration Level 3 Balancing Configuration
NI Mame Kurzbezeichnung | Zeit [min] gewg:;::ete Hau{!zg]kmt =
1:Procesz011 Process 009 009 a0
2 Procesz012 Process 013 013 100
3iProcesz013 Process nm nm 100
4 Procesz014 Process 015 015 100
5:Process(15 Frocess 0.av 0.av 100
G Procesz016 Process 016 016 100
Berechnete Zeit; 0.614 |
Station007 - 2 tech.resource
7 Prozesz00 Process 0oy 0oy a0
3 Prozesz002 Frocess .03 .03 100
9 Prozesz003 Process .00 .00 a0
10 Prozesz:004 Frocess 0139 0139 100
11 : Process005 Process 01a 01a 100
12 Process006 Frocess 0.0 0.0 100
13 Process007 Process 022 022 100
Berechnete Zeit: 0.746
Stationd01 - 3 tech.resource
14: Process017 Process 0oy 0oy 100
15 Process018 Process 0oy 0oy 100
16 Process013 Process (021 (021 100
17 Process020 Frocess inas inas 100
18: Process025 Process 025 025 100
19: Process026 Process 017 017 100
Berechnete Zeit: 0,903
Station0d07 - 4 tech.resource =
Abbildung 6: Austaktungsliste mit Arbeitsplatzen
Work Load Balancing Version PE 5.20 Oktober 2009
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Puffer fir nicht ausgetaktete Prozesse

In der Ansicht Puffer (Zuséatzliche Tabellenansicht) fir nicht ausgetaktete Pro-
zesse konnen Sie Prozesse speichern und anzeigen, die noch zugeteilt wer-

den sollen.

Mit Hilfe dieses Puffers halten Sie quasi einen zu verplanenden Arbeitsvorrat
vor, der je nach Planungsstand der Austaktung zugewiesen werden kann.

Dieser Puffer wird auch als Ordner im PPR-Navigator anzeigt.

i! F'|:||:|||:|I:|1_. 1

. Die Prozesse die im Puffer gespeichert sind, werden im PPR-Navigator unter
W% Linie01, 1 der Relation in der Listview angezeigt.

Puffer fiir nicht aus- © Prozesse werden zwischen Puffer, Stationen und Arbeitsplatzen tber das

getaktete Prozesse
im PPR-Navigator.

Name fir den Puffer-Ordner,
der im PPR-Navigator er-
zeugt werden kann, wird in
dieser Ansicht angezeigt.

Kontextmen der jeweiligen Austaktungsliste zugewiesen.

ﬂnustaktung: Linie001 | zusitzliche Tabellenansicht _|EI|£|
Mr. l Mame Kurzbezeichnung | Zeitfmin]| gewichtete Zeit| Haufigkeit [%]
~ PoclOOT ~ TechResFoal i T
1:Prozeszaruppel 2 Process Group 093 093 100
2 Prozegzaruppell 4 Process Group 0.0z 0.0z 100
3 Prozezzaruppedls Process Group 010 010 100
4 ProzezzsaruppelZ3 Process Group .73 .73 100
5 Prozessaruppel24 Process Group 03z 03z 100
Berechnete Zeit: 2803
Abbildung 7: Puffer — Ansicht Listview
Work Load Balancing Version PE 5.20 Oktober 2009
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Das Saulendiagramm

Ansicht Saulen-
diagramm

]

e P

P

Beispiel

Wenn Sie neue Prozesse in die Austaktungsliste einfigen oder Prozesse in-
nerhalb der Austaktungsliste verschieben, werden diese Veranderungen im
Saulendiagramm direkt automatisch nachvollzogen. Die Saulen zeigen die
Prozesse an, wobei die Sdulenhdhe der Prozesszeit und die rote Linie der de-
finierten Taktzeit entsprechen. Die Taktzeit wird im Eigenschaftsdialog der
Hierarchiestufe Band eingegeben, wenn die Ressourcenstruktur im PPR — Na-
vigator erzeugt wird und ist fur alle Takte (Stationen), die zu dem Band geho-
ren, gleich. Per Mausklick kdnnen Sie die Prozesse im Saulendiagramm ver-
schieben und anderen Stationen zuweisen. Diese Veranderungen werden di-
rekt in der Austaktungsliste nachvollzogen. Um die Prozessdaten anzeigen zu
lassen, fahren Sie mit dem Mauszeiger Uber einen Prozess und lassen den
Mauszeiger auf dem Prozess stehen; in einer Kommentarspalte werden die
wichtigsten Daten zum Prozess angezeigt.

Hﬂ.ustaktung: Linie001 | Diagrammansicht = |EI|§|
Max/ Diurchschiitt I Mittelwert Anzahl Werker I 21 j
Auzlaztung I 82217 Opt. Anzahl Werker I 18
Leerlaufzeit | 5.602 Opt. Leeraufzsit | 0.267
4.0
10
3.0 —
5 i}
] 9
2.0 8 L
] 3 16 s
] 7 15 Ik
1.0 2
] 20
B 11 1 &
e 14
] 1
0.0- 3 i L
Marne 1007 - tech.resa002 - tech.res003 - tech.res004 - tech.resn005 - tech. resa00I
Gezamtzeit [min] 2956 2663 2116 2.882 2777
Auzlastung [%] 93 544 a1.400 70535 96 065 92 FES
Leerlaufzeit [min] 0044 0.837 0.834 011a 0.223
Anzahl Werker 2 3 2 2 2
[k Linie001 Lirie001 Linie001 Limie001 Linie001 L
T aktzeit [min] 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Geandert A 2 =
< M 4

Abbildung 8: Beispiel fir ein Sdulendiagramm
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Der Kopfteil des Saulendiagramms
ﬂnustaktung: Linie001 | Diagrammansicht = |EI|3(_|
Kopfteil Saulen- ﬂ
diagramm. b axs Durchechritt I kittelmert Anzahl wWerker I 21
Auzlastung I 22217 Dpt. Anzahl Wwerker I 18
Leerlaufzsit | 5602 Opt. Leerlaufzeit | 0.267

Begriffe im S&u-
lendiagramm.

Abbildung 9: Anzeige Kopfteil im Saulendiagramm

Max / Durchschnitt

In diesem Feld wird die Art der statistischen Methode angezeigt, nach der eine
Berechnung der Austaktung durchgefiihrt wird. Die Anzeige Durchschnitt be-
deutet, dass die Austaktung nach dem ermittelten Durchschnittswert aller Zei-
ten berechnet wird. Fur die Austaktung ist nur die Berechnung nach dem er-
mittelten Durchschnittswert maoglich; beispielsweise fir die durchschnittlich
auftretenden Varianten fir die Montage eines Pkws.

Auslastung

In diesem Feld wird die ermittelte Kapazitatsauslastung angezeigt. Das Ergeb-
nis der berechneten Auslastung ist der Mittelwert Gber die Auslastung der Tak-
te.

Leerlaufzeit

In diesem Feld wird die Summe der Leer- oder Wartezeiten aller berechneten
Takte angezeigt. Eine Leer- oder eine Wartezeit ist die Zeit, die bei nicht opti-
mal ausgetakteten Stationen maoglicherweise entstehen kénnte oder auch ge-
wollt ist. Es ist auch die Zeit, die es zu reduzieren gilt, bis das Ergebnis der
Auslastung etwa zwischen 90 und 100 Prozent liegt.

Die optimierte Leerlaufzeit zeigt die theoretisch mdgliche Reduzierung der
Leerlaufzeiten an. Nachfolgende Formel zeigt diesen Zusammenhang auf:

Formel

Optimierte Leerlaufzeit = (optimierte Anzahl Werker X Taktzeit) — Summe Pro-
zesszeit

Anzahl Werker

In diesem Feld wird die errechnete Anzahl der Mitarbeiter angezeigt. Nachfol-
gende Formel zeigt diesen Zusammenhang auf:

Formel:

(Summe aller Prozesszeiten plus aller Leerlaufzeiten)/Taktzeit = Anzahl Wer-
ker

Opt. Anzahl Werker

In diesem Feld wird die errechnete Anzahl der Mitarbeiter bei theoretisch opti-
mierter Austaktung angezeigt. Nachfolgende Formel zeigt diesen Zusammen-
hang auf: Siehe auch: Abbildung 9.

Work Load Balancing

Version PE 5.20 Oktober 2009



Bearbeitungsansichten des Work Load Balancing

Formel:

Begriffe im Saulen- Summe aller Prozesszeiten / Taktzeit = optimierte Anzahl Werker
diagramm. . . . . . L ..
Die ermittelte Mitarbeiterzahl wird auf die ndchst héhere ganze Zahl gerundet,

weil naturlich z. B. keine halben Mitarbeiter zur Arbeit herangezogen werden.
Siehe auch das Berechnungsbeispiel: Abbildung 8.

Der Listenteil des Saulendiagramms

Hame |002 - tech.res007 - tech.rezn003 - tech.regn004 - tech.res
Gesamtzeit [rin] 1.572 1.354 0418 0,302
Auslastung [%] 52389 a0.284 27835 B0.136
Leerlautzeit [mir] 1.428 0146 1.082 0.593
Arizahl Werker Z 1 1 1
i Linie001 Linig007 Linie001 Linie001

T aktzeit [min] 1.500 1.500 1.500 1.500

Geandert

Abbildung 10: Anzeige Listenteil im Saulendiagramm

Name

In diesem Feld wird der Name der Station oder des Taktes angezeigt. Der

. » Name wird beim Erzeugen eines Taktes im Eigenschaftsdialog zuvor eingetra-
et gen. Die Bezeichnung kdnnen Sie nachtréaglich im Eigenschaftsdialog jederzeit
Anderungen in noch @ndern. Im Feld Geandert werden temporar Anderungen gekennzeich-

der Austaktung net, beispielsweise wenn Sie einen Prozess auf eine andere Station verschie-
werden temporar ben.

mit einem X ge- _ _
kennzeichnet. Gesamtzeit (min)

In diesem Feld wird die Summe der Prozesszeiten flr einen Takt angezeigt.
Auslastung (%)

In diesem Feld wird die prozentuale Auslastung fir einen Takt angezeigt.
Leerlaufzeit (min) - Wartezeit

In diesem Feld wird die Leerlaufzeit fir einen Takt angezeigt.

Siehe auch: Abbildung 8.

Anzahl Werker

In diesem Feld wird die errechnete Anzahl Werker fir einen Takt angezeigt.
Das berechnete Ergebnis wird auf die nachst hohere ganze Zahl aufgerundet.

Linie

In diesem Feld wird der Name des Bandabschnitts angezeigt, zu dem die Sta-
tion gehort.

Taktzeit (min)

In diesem Feld wird die Taktzeit angezeigt. Die Taktzeit wird im Eigenschafts-
dialog des Bandes eingegeben.

Work Load Balancing Version PE 5.20 Oktober 2009
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Materialbereitstellungsansicht

In der Ansicht der Materialbereitstellung werden die Stationen mit zugewiese-
nen Prozessen und Teilebehdltern der getffneten Austaktung angezeigt.

In dieser Ansicht kénnen Sie zwei Dinge tun:

Prozesse zwischen Arbeitsplatzen bzw. Stationen verschieben. Das Ver-
schieben der Prozesse wird in den weiteren beiden Ansichten (Austak-
tungsliste, Saulendiagramm) der Austaktung automatisch nachvollzogen.

Teilebehalter auf einen anderen Platz der Materialbereitstellungsflache
verschieben. Beim Verschieben von Teilebehéltern wird der Prozess nicht
mit verschoben.

Ein Verschieben der Teilebehélter wirkt sich nur im Layout aus, und wird
erst nach dem Speichern der Austaktung und erneutem Offnen des
Layouts dort angezeigt.

Um im Layout die Stationen grafisch als Flache darstellen zu kénnen,
muss dem Planungstyp Station ein Isegrim-Makro Ubergeben werden.
Der Eintrag fur das Isegrim-Makro lautet balancing_stationarea-default.
Fur die Konfiguration wird das Attribut graphicname verwendet, die Stan-
dardbezeichnung im Eigenschaftsdialog ist Grafik.

Bei manuellem Eintrag muss das Attribut im Eigenschaftsdialog der Stati-
on angezeigt werden, und der Name — balancing_stationarea-default -
von Hand im Eigenschaftsdialog eingetragen werden.

Alternativ kbnnen Sie das Isegrim-Makro auch per Skript den Stationen
zuweisen, dazu muss das Attribut im Eigenschaftsdialog nicht eingeblen-
det werden.

Work Load Balancing
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© Prozesse und Teilebehdalter verschieben Sie per Drag & Drop in dieser

Ansicht

ﬂnustaktung: Linie001 | Materialbereitste

vergroRern.
Zoom ._J— 9
1 1

die Verknuipfung
zum Teilebehal-
é ter an.
Proe s Cava ] @ : o paL Croa g0 |+u-|:.m.«1 e ean Carca 0D
ProcessGrouplo4

Mit Hilfe dieses Reglers konnen Ol x
Sie Ansichten verkleinern und 'I_I_I

Stationen wer-
den durch Linien
gekennzeichnet.

Prozesse mit
Bezeichnung.
Ein selektierter
Prozess zeigt

Abbildung 11: Materialbereitstellungsansicht - Stationenaustaktung

Anzeige Arbeitsplatze
einer Station — im Bei-
spiel drei Arbeitspléat-
ze.

uuui: [ }omé_m:ml

Abbildung 12: Materialbereitstellungsansicht — Arbeitsplatzaustaktung
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Labelfilter fir Layoutbearbeitung setzen

Fur jede Austaktung wird beim Erzeugen ein Labelfilter erzeugt. Fir die
Layoutbearbeitung mussen Sie beim Offnen eines Projekts den Labelfilter set-
zen. Mit Hilfe des Labelfilters 6ffnen Sie das Projekt gezielt fir die gewahlte
Austaktung.

Eine Austaktung wird wie das Layout fur eine Struktur erstellt. Wenn der Lab-
elfilter fir eine Austaktung nicht gesetzt wird, kann das Programm nicht erken-
nen, flr welche Austaktung das Layout erstellt wurde: beispielsweise haben
Sie fur eine Struktur zwei Varianten erstellt. Im Layout der Variante A ist ein
Teilebehélter in der Materialbereitstellung der Station 1 zugeordnet. Im Layout
der Variante B wurde derselbe Teilebehéalter in die Station 3 verschoben.
Wenn kein Filter beim Offnen des Projekts gesetzt wird, wird im Layout der
Behadlter in beiden Station angezeigt.

© Setzen Sie beim Offnen den Labelfilter. Wahlen Sie im Dialog Labelfilter
die Austaktung aus. Varianten werden mit Namen gekennzeichnet. Grob-
taktungen, fur die ein Layout erzeugt wurde, werden mit NoBalancingOb-
ject gekennzeichnet.

Labelfilter ] x|
Label | Mame | oK |

[ Linie001 - Yariante new...  Linie001- Yariante neue Planung in Zu. e
[ Linie001 - Yariante vali.. Linie001- Yariante valid objekt 4|’E° =

O Linie001 - Variante? gii.. LinieD01- Yariante? gultig 16.02
[ Linie00 - Yaranteab n..  Linie001- Varianteab neer Mame

[ Linie001 - varianteab n...  Linie001- Yarianteab nevwer Mame

[ Linie00 T ezt Linie001 T ezt J
[ Lini=001 erzuch Linie007 +erzuch

[ Linie00 ersuchi Lire001 ersuchl

[ MoB alancingObject MaB alancingO bject

[ Orgline0id 1719 Qrgline0d 1719 -
< |

Alktuelles Label

| Lozchen |

Abbildung 13: Dialog Labelfilter
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Das Menu der Austaktung

Funktionen im Aus-  Das Menu Grobtaktung steht nur zur Verfligung, wenn Sie eine Austaktung

taktungsmenii. offnen. Die Menueintrage im WLB-Menl werden entsprechend zur Verfligung
gestellt, und hdngen davon ab, auf welcher Basis Sie eine Austaktung bearbei-
ten.

Man kann die aktiven Menueintrage nach zwei grundsétzlichen Kategorien ein-
teilen:

=  MenuUeintrage, die fir jede gedffnete Austaktung zur Verfigung stehen.

*»  Menueintrage, die fur einen bestimmten Bearbeitungsstatus bei der Bear-
beitung von Varianten zur Verfiigung stehen.

Easiz

—_— Meue Planungsaustakiung
robtakiung  Hilfe
heue giiltige Austakiung
apeichern

Speichern Als g

Austaktungsliste

Drucke Yorschau - O Austakkungsdiagrammm

Drucken g
Skatus Andern | Speichern Flanung
Eckmadell L Speichern Gilkig

e

Abbildung 14: Menl Grobtaktung

Eckmodell Anzeige

Eckmodell Snzeine Beenden

Aktive Menueintrage fir jede Austaktung

=  Speichern der Austaktungsliste ist aktiv, wenn in der Austaktung Ver-
anderungen vorgenommen werden.

=  Drucken und Drucke Vorschau der Austaktungsliste ist immer aktiv.

Siehe auch: Austaktungsliste drucken
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Eckmodell Anzeige ist aktiv, wenn die Austaktung nicht nach Produktva-
rianten dargestellt wird. Aktivieren Sie den Mentpunkt werden die Pro-
zesse der Produktvarianten entsprechend dem zugeordneten Produkti-
onsprogramm mit einer hundertprozentigen Gewichtung (Gewichtete Pro-
zesszeit ist Hundertprozent) in der Austaktungsliste angezeigt. Prozesse
die fur diese Produktvariante nicht bendtigt werden, werden zwar ange-
zeigt, die gewichtete Prozesszeit wird dabei immer auf null gesetzt. Bei
dieser Darstellung kénnen Sie keine Anderungen in der Austaktung vor-
nehmen.

Voraussetzung ist, dass im Projekt ein Produktionsprogramm vorhanden
ist. Als Produktvariante wird das erste im Produktionsprogramm enthal-
tene Kalkulationsmodell verwendet. Zu Produktionsprogrammen, SA-
Codes und Kalkulationsmodelle lesen Sie das Kapitel Auslastung ermit-
teln.

Eckmodell Anzeige beenden ist nur aktiv, wenn die Austaktung nach
Produktvarianten dargestellt wird. Uber diesen Menlpunkt wechseln Sie
nur die Ansicht, nach Aktivierung werden wieder alle Prozesse der Aus-
taktung angezeigt.

Work Load Balancing
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Aktive Menueintrage fir Varianten

Alle

drei Menueintrage sind aktiv, wenn eine Variante der Grobtaktung geoff-

net ist.

Menueintrage Speichern als

Speichern |

Meue Planungsaustakiung

Meue giiltige Austakbung

Abbildung 15: Meni Speichern als in der Austaktung

Guligkeitzeinztelungen

IV Giilige Austaktungen verwenden

Status freigegeben integrated L‘

Mit Hilfe des Menleintrags Speichern als Basis kdnnen Sie festlegen, ob
die Variante als Basis-Austaktung verwendet werden soll, also die gultige
Austaktung der Grobtaktung ist, die im PPR-Navigator gedffnet wird. Fir
Austaktungen der organisatorischen Struktur auf Level zwei und drei ist
dieser Menupunkt nicht aktiv.

Mit Hilfe des Menueintrags Speichern als Neue Planungsaustaktung kon-
nen Sie beliebig viele weitere Varianten von Varianten erzeugen.

Mit Hilfe des Menieintrags Neue gultige Austaktung wird eine neue Va-
riante mit dem Planungsstatus integrated gespeichert, sie ist somit als
glltige Austaktung gekennzeichnet.

Varianten kénnen nur gultig gesetzt werden, wenn das Startdatum in der
Zukunft liegt. Beim Speichern der Variante wird die Austaktung einer Gul-
tigkeitsprifung unterzogen, es werden beispielsweise die zeitlichen Giil-
tigkeiten von Prozessen der Austaktung Uberpriift oder ob der Name der
Austaktung eindeutig ist.

Dieser Menieintrag steht nur zur Verfugung, wenn in der Austaktungs-
konfiguration Giultige Austaktungen verwenden aktiviert ist. Der Pla-
nungsstatus muss zuvor angelegt worden sein. Einen Planungsstatus
konnen Sie entweder in der Projekt- oder in der Systembibliothek anle-
gen.

Abbildung 16: Planungsstatus fur Austaktung aktivieren

Work Load Balancing
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MenUeintrage Status andern

Mit Hilfe dieser beiden Menuleintrage kénnen Sie bei einer bestehenden Va-
riante der Austaktung den Planungsstatus wechseln. Die beiden Menlpunkte
stehen nur zur Verfigung, wenn in der Austaktungskonfiguration Gultige Aus-
taktungen verwenden aktiviert ist. Siehe auch: Abbildung 16.

batus Andern

Speichern Planung

Eckmodell L

Speichern Gilkig

Abbildung 17: Menleintrag Change State in der Austaktung

Es kann nur einer der beiden Menteintrage aktiv sein. Der aktive Menuleintrag
ist abhangig davon, mit welchem Planungsstatus die Austaktung ged6ffnet wird.

Speichern Planung ist aktiv: wenn die Austaktung mit dem Planungs-
status integrated getffnet wird und das Startdatum noch in der Zukunft
liegt. Die Austaktung wird nach Ausfiihrung dieses Menteintrags auf den
Planungsstatus working gesetzt. Fur eine gultige Level 3 Austaktung ist
dieser Mentpunkt nie aktiv.

Setzen Sie eine glltige Level 2 Austaktung auf den Status working, so
werden alle giltigen Level 3 Austaktungen, die fir diese Level 2 Austak-
tung existieren, auf den Planungsstatus working gesetzt

Speichern Giltig ist aktiv: wenn die Austaktung mit dem Planungssta-
tus working geoffnet wird. Die Austaktung wird nach Ausfihrung dieses
Menueintrags auf den Planungsstatus integrated gesetzt, wenn das Start-
datum in der Zukunft liegt.

Hinweis
: Mit Hilfe der Menufunktion Speichern als kénnen Sie fur denselben Zeitraum

mehrere Level 3 Austaktungen erzeugen. Setzen Sie eine dieser Level 3
Austaktungen mit Speichern Giltig gultig, so wird die zuvor gultige Level 3
Austaktung fir diesen Zeitraum auf den Status working gesetzt.

Lesen Sie zum Thema Giltigkeiten und Planungsstatus das Kapitel Speichern
der Austaktung mit Gultigkeiten.

Work Load Balancing

Version PE 5.20 Oktober 2009



Das Menu der Austaktung

Menueintrage aktivieren

=)

=

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Menipunkt Grobtaktung.
Das Menu wird gedffnet.

Um einen Menupunkt zu aktivieren, fahren Sie mit der Maus auf den ent-
sprechenden Menlpunkt und klicken einmal mit der linken Maustaste auf
diesen Menipunkt. Die Pfeile bei einem Menupunkt kennzeichnen, dass
noch weitere Untermenis zum jeweiligen Menlpunkt vorhanden sind.

Um diese Menipunkte zu aktivieren, fahren Sie mit der linken Maustaste
nach rechts Uber den Pfeil, bis der oder die Menipunkt(e) aufgeklappt
werden. Um einen dieser Menupunkte zu aktivieren, klicken Sie wieder
mit der linken Maustaste auf diesen Menupunkt.

Work Load Balancing
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Das Kontextmenu

Das Kontextmeni 6ffnen Sie Uber die rechte Maustaste. Das Kontextmeni
steht in den beiden Ansichten Austaktungsliste und Puffer zur Verfigung. Mit
Hilfe der neuen Kontextfunktionen verschieben Sie Prozesse zwischen den
Bearbeitungsansichten.

Der Menleintrag Verschieben von ist nur aktiv, wenn Sie Prozesse selek-
tieren. Mit Hilfe dieses MenUeintrags werden die Prozesse fiur das Ver-
schieben vorgemerkt (zwischengespeichert).

Der Menueintrag Verschieben nach ist nur aktiv, wenn Sie zuvor selektier-
te Prozesse mit Verschieben von zwischengespeichert haben. Mit Hilfe
dieses Menueintrags Verschieben nach fligen Sie diese Prozesse ein —
entweder in die Ansicht Austaktungsliste oder Puffer.

Siehe auch: Prozesse der Austaktungsliste zuweisen.

{Station00l ‘tech.resource
Yerwendungen suchen Allgemein
2

Mit Verschieben abbrechen brechen Sie Verschieben von ab. Die im Zwi-
schenspeicher vorhandenen Prozesse werden entfernt.

Uber die zwei Suchfunktionen (Allgemein und nach speziellen Relationen)
kénnen Sie sich gezielt die Verwendung der eingefiigten Prozesse anzei-
gen lassen.

Mit Loschen entfernen Sie Prozesse aus der Austaktungsliste. Diese Pro-
zesse werden dem Puffer zugewiesen. Ein Ldschen von Prozessen im
Puffer bewirkt, dass diese Prozesse ganzlich aus der Austaktung entfernt
werden.

| . Speziele Relation | SR U2
g Werschieben van —— 0.8 100
"""" 41 Verschieben mach 04 04 o0
B Werschieben abbrechen

Abb

Léschen

ildung 18: Kontextmeni der rechten Maustaste in der Austaktungsliste
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Teile und Werkzeuge mit Hilfe des Kontextmenils anzeigen

lassen

In der WLB-Konfiguration kdnnen Sie einstellen, ob Sie mit Hilfe der beiden
Kontextmenueintrage Teile anzeigen und Werkzeuge anzeigen sich die Ver-
kniipfungen zu Teilen bzw. Werkzeugen anzeigen lassen wollen. Die Verkniip-
fungen zu Teilen bzw. Werkzeugen werden in einem Dialog angezeigt. Eine
Bearbeitung ist in diesem Dialog nicht mdglich.

E‘ Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch Administration im
Kapitel WLB konfigurieren.

© Ist in der WLB-Konfiguration der Menteintrag aktiviert, 6ffnen Sie den
Dialog uber das Kontextmeniu — im Beispiel werden mit Hilfe des Menu-
eintrags Teile anzeigen, die Verknipfungen des Prozesses zu Teilen an-

gezeigt.

Austaktung: Linie001 | Standard Tabellenansicht

Mr. Hame Short name Time [min]
Station0o] tech.rezouce
_____ T u:I : "I'_l & 5 e [aroup 058
- Yerwendungen suchen S 030
- IO o
: = Group Q.05
B kzeuge anzeigen Qe e S
| Yerschieben von
L Yerschieben nach
; EOLIICE
: Werschieben abbrechen T i55
| Léschen E Group 0.96
T Tl TTI el STT I T AT F”I'II]I'I I-II-IFi

Abbildung 19: Kontextmenieintrag — Teile anzeigen

Im Dialog werden zudem die Teilebehalter mit angezeigt, die mit Teilen ver-

Teile fiir Prozess ProcessGroup001 W

| B

| Teilebehilter

knUpft sind.
T eile-hr. | Teile-Ben
Mew Praduct Fart001

Behaelter00

Abbildung 20: Dialog zu Verkniipfungen — z. B. Teile

Work Load Balancing
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Hervorheben von Prozessen in der Austaktung

Selektierte Prozesse werden automatisch in den drei Ansichten Austaktungs-
liste, Saulendiagramm und Materialbereitstellung, gleichzeitig angezeigt Es
kénnen nur einzelne selektierte Prozesse oder Prozessgruppen hervorgeho-

ben werden.
Prozess in der Ansicht Ma- Prozess wird in beiden Ansich-
terialbereitstellung ist se- ten (Austaktungsliste, Saulen-
lektiert. diagramm) gleichzeitig ange-
zeigt.

Austakl:ung: Linie001

Mr. Mame

Station001

r % l |
:'.-:'_"}: Process Group Pruzessgruppeﬂﬂzl
T =

Prozessgruppel02 1

Abbildung 21: Prozesse gleichzeitig in Ansichten hervorheben
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Hervorheben von Prozessen in der Austaktung

Die Grobtaktung

Mit Hilfe der Grobtaktung wird die Auslastung der technischen Ressourcen ei-
ner Struktur geplant, ohne dass in dieser Planungsphase eine konkrete Zuord-
nung zu organisatorischen Strukturen getroffen werden muss.

= Wenn Sie eine Grobtaktung fur die Workflow-Unterstitzung verwenden,
bildet die Grobtaktung die Basis der Bereichstaktung auf Level 2 in der
organisatorischen Struktur.

=  Fur dieselbe Struktur im PPR-Navigator kann immer nur eine Grobtaktung
verwendet werden.

=  Fur eine Grobtaktung kénnen beliebig viele Varianten geplant werden.

= Jede der geplanten Varianten kann als Basis-Variante gespeichert wer-
den. Eine Basis-Variante ersetzt die bisher verwendete Grobtaktung.

Siehe auch: Austaktung fur mehrere Varianten erzeugen.

Eine Grobtaktung kénnen Sie flr Stationen oder Arbeitsplatze planen. Fir eine
Austaktung auf Basis von Arbeitsplatzen muss die Struktur mindestens drei
Hierarchieebenen haben. Die Austaktung wird dabei immer von der héchsten
Hierarchieebene (Beispiel Gruppe) aus in der Ressourcensicht geotffnet. Siehe
auch: Bereichstaktung planen.

Aus technischen Griinden benétigt eine

:' EWiSChE“EbE”EUlmli’ﬂL—lnl— Grobtaktung firr Arbeitsplétze immer eine
ﬂ a® EINcANGO1001, 1 Zwischenebene. Die Stationen, fir die
- A8 AUSGANGO010001, 1 die Arbeitsplatze ausgetaktet werden
E.i! YERWENDUNGO10001, 1 sollen, miissen immer der Zwischenebe-

A8 sStationool, 1 . .
Blfe D el die Zwischenebene.
- B® Station002, 1

gig ne zugeordnet werden, im Beispiel ist es

Abbildung 22: Beispiel fir drei Hierarchieebenen

Skriptaktionen verwenden

Mit der Version PE 5.11 kdnnen fir die Austaktung Skriptaktionen verwendet
werden.

Fur folgende Ereignisse konnen Skripte verwendet werden:

. Starten der Austaktung,
=  Einflgen der Prozesse per Drag & Drop in die Austaktungsliste,
=  Beenden der Austaktung.

Die Beschreibung fur Skripte und Skriptaktionen finden Sie im Benutzerhand-
buch Skripting.
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Grobtaktung planen

Grobtaktung planen

Austaktung aus der
Ressourcenstruktur
offnen.

Eine glltige Grobtaktung 6ffnen Sie im PPR-Navigator in der Ressourcen-
struktur. Mit Hilfe der Grobtaktung planen Sie in der Regel einzelne Ferti-
gungslinien — z. B. Montagebander - oder ganze Fertigungsbereiche, denen
wiederum beliebig viele Fertigungslinien zugeordnet sein kénnen.

Eine Grobtaktung kann grundsatzlich von zwei Hierarchieebenen aus getffnet
werden, die mit Hilfe von Planungstypen definiert werden, wie beispielsweise
Liniensequenz und Linie. Welche Planungstypen fur die Austaktung verwendet
werden und wie diese letztendlich heil3en, wird im Planungstypensatz und der
Austaktungskonfiguration festgelegt.

In den folgenden Beispielen der Workflow-Unterstitzung wird die Austaktung
fur die beiden Level zwei und drei, beispielsweise auf den Planungstypen Zwi-
schenebene und Gruppe gedffnet, dies lasst eine entsprechende Konfiguration
zu. Die verwendeten Planungstypen missen im Planungstypensatz entspre-
chend angelegt sein.

Jedem der beiden Planungstypen die verwendet werden, missen auf der
nachsten tieferen Hierarchieebene Ressourcen zugeordnet werden kénnen.
Mit Hilfe der Ressourcen werden die Stationen einer Fertigungslinie definiert,
die mit Prozessen ausgetaktet werden sollen.

Resource View, 1

Linic0 il

m

a

Iﬂi! P Meu 3

---i! 5 fnderungsprotokoll

G-0® 5 Attribute gleichzeitia

.. a® s Grafik anzeigen

Ei! 5 Mersionen

L B Austakiung 4 Auslastung
___i! g Coderegeln r Automatische Austakiung (ALE)
__ i® o Exra (8 Grobtakiung (WLE)
Iﬂi! = lf:.alkulatiu:un »

---i! . CfFnen in »

CE :

Produkkionsnummer

Abbildung 23: Austaktung tiber das Kontextmenii starten

Hinweis

Wahrend eine Austaktung geoffnet ist, ist die automatische Sicherung im
Process Engineer ausgeschaltet. Alle Daten missen von Hand gesichert
werden.

Lesen Sie zum Thema Konfiguration der Austaktung und Planungstypensatz
die entsprechenden Kapitel im Benutzerhandbuch Administration.
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So gehen Sie vor
© Offnen Sie im PPR-Navigator auf der selektierten Hierarchieebene (Line-
sequenz oder Linie) der Ressourcenstruktur das Kontextmenda.

© Wahlen Sie Austaktung/Grobtaktung (WLB). Die Grobtaktung wird in der
Regel mit vier Ansichten geotffnet. In der Austaktungskonfiguration kann
festgelegt werden, mit welchen Ansichten die Grobtaktung geéffnet wer-
den soll.

Siehe auch: Bearbeitungsansichten des Work Load Balancing.

Hinweis

Wenn fur einen der beiden Planungstypen (z. B. Liniensequenz, Linie)
mehrere Konfigurationen vorhanden sind, erscheint der Dialog Konfiguration
auswahlen. Wahlen Sie im Dialog die entsprechende Konfiguration fir die
Grobtaktung aus. Dieser Dialog erscheint ebenfalls, wenn beispielsweise neue
Varaianten bzw. Level 2 und Level 3 Austaktungen erstellt werden, und fir das
Startobjekt (Bereich, Gruppe) wiederum mehrere Konfigurationen bestehen.

Diesen Dialog erhalten Sie nicht, wenn fur den Eigenschaftsdialog des
Planungstyp das Attribut Customization Name konfiguriert und frei geschaltet
wurde und im Eigenschaftsdialog des Startobjekts (Liniensequenz oder Linie)
der Name der Austaktungskonfiguration eingetragen wurde, mit der die
Grobtaktung aus dem PPR-Navigator getffnet werden soll.

Konfiguration auswahlen ]

kehr alz eine K.onfiguration passt z2u lhrer Austakiung.
W ahlen Sie eine Fonfiguration oder fragen Sie bei
|hrerm Adminiztrator.

Abbildung 24: Dialog Konfiguration auswéahlen

Siehe auch: Abbildung 23.
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Prozesse der Austaktungsliste zuweisen

Eine Transparenz von Fertigungsablaufen darzustellen ist ein Ziel, das jede

Prozesse der Planung bertcksichtigen muss. Das Work Load Balancing stellt mit der Aus-
Austaktungsliste taktungsliste und dem S&ulendiagramm ein vorzigliches Planungsmittel zur
zuweisen Verfiigung, um Stationen und Bandabschnitte transparent darzustellen. Pro-

zesse konnen in der Austaktungsliste und im S&ulendiagramm flexibel ge-
handhabt werden: Prozesse, die in die Austaktungsliste eingefigt sind, kbnnen
auch im Saulendiagramm anderen Stationen zugewiesen werden. Alle Schritte
laufen parallel in den drei Ansichten (Austaktungsliste, Saulendiagramm und
Materialbereitstellung) ab. Zudem bietet das Saulendiagramm wichtige Infor-
mationen zur Austaktung.

Siehe auch: Abbildung 8.

Hinweis

In der Austaktungskonfiguration legen Sie fest, ob derselbe Prozess mehrfach
oder nur einmal in der Austaktung verwendet werden kann. Ab der Version PE
5.15 kann derselbe Prozess mehrfach in einer Austaktung verwendet werden.

Prozesse kdnnen in eine Austaktungsliste nur eingefligt werden, wenn diese
Prozesse dem in der Austaktungskonfiguration vorgegebenen Planungstypen
entsprechen.

© Klappen Sie die Prozesssicht auf. Selektieren Sie den Prozess.

© Per Drag & Drop werden die Prozesse in die Austaktungsliste eingeflgt.

Hr. Hame Kurzbezeichnung Zeit [min] Eewi-:;lilttete Haufigkeit [¥]
1 Wormontieren Gehause  (Vaormontage 058 058 100
Berechnete Zeit: 0.580
""""" i StationO02 tech.resaurce
2 Montage Gehauze kontage (077 (077 100
Berechinete Zeit: 0.775
B b S e o A
___________ 3 Priifen i Priifen :0.81 :0.81 100
{4 Transport 0ZETE Ik Ik I
:Berechnete Zeit; 1.229

Abbildung 25: Prozesse per Drag & Drop in die Austaktungsliste ziehen

@ Ziehen Sie den Prozess auf die Austaktungsliste und lassen die Maustas-

Prozesse der te danach los.

Austaktungsliste

zuweisen . . . .
© Um einen Prozess innerhalb der Austaktungsliste zu verschieben, selek-

tieren Sie den Prozess.

© Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste in die linke Spalte der Austak-
tungsliste. Ein selektierter Prozess ist immer schwarz gekennzeichnet.

@ Sie konnen auch mehrere Prozesse gleichzeitig selektieren und verschie-
ben. Mehrere direkt nacheinander folgende Prozesse werden mit der
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Shift-Taste selektiert. Mehrere einzelne Prozesse werden mit der Steue-
rungs-Taste selektiert.

© Ziehen Sie den oder die Prozess(e) auf die Station und lassen den Maus-
zeiger wieder los.

Siehe auch: Abbildung 25.

Austaktungsliste speichern

Eine Austaktung kann entweder Uber das Menl Austaktung oder tber das

Icon in der Werkzeugleiste gespeichert werden.
Austaktungsliste . ) i
speichern Siehe auch: Abbildung 14
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Prozesse zwischen Puffer und Austaktung zuweisen

Mit Hilfe der beiden Kontextfunktionen Verschieben von und Verschieben nach
kénnen Sie Prozesse zwischen den beiden Ansichten Austaktungsliste (Stan-
dard Tabellenansicht) und dem Puffer (Zusatzliche Tabellenansicht) in beide
Richtungen verschieben und einfigen. Mit der Funktion Verschieben abbre-
chen unterbrechen Sie das Verschieben bzw. Einfligen.

Es kénnen gleichzeitig mehrere Prozesse verschoben und eingefligt werden.
Fur die Selektion von mehreren Prozessen verwenden Sie die Shift- oder
Steuerungstaste.

Hinweis

Verschobene Prozesse werden in einem Zwischenspeicher gespeichert. Nach
dem die Prozesse eingefigt wurden, sind diese Prozesse im
Zwischenspeicher geloscht. Kopierte Prozesse koénnen also nur einmal
eingefugt werden.

Beispiel fur Kopieren und Einflgen
© Selektieren Sie den (die) Prozess(e). Offnen Sie danach das Kontextme-
na.

@ Wahlen Sie Verschieben von. Die selektierten Prozesse werden zwi-
schengespeichert.

Mr. Hame Kurzbezeichnung Zeit [min] fee
Station0OT tech.resource :
1! Prozeszgruppel0 Process Group 058 e
2 Prozessguppe02 - Process Group 077
Process Group 0.81
------------ Verwendungen suchen  k LT o4
Verschieben won
L | Werschieben mach _—
: ech.resource
| Léschen Process Group 077
..... T T TOZETS OIS -Process Group 0.47
8 Prozeszgruppel03 :Process Group 065
3! Prozessgruppel0 Process Group 083
:Berechnete Zeit: 3663 i
4| | vl .

Abbildung 26: Prozesse verschieben — Beispiel Austaktungsliste
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© Offnen Sie in der Ansicht Puffer das Kontextmenil. Wahlen Sie Verschie-

ben nach.
ﬂnustaktung: Linie001 | zusitzliche Tabellenansicht = |I:I|ﬂ
Mr. Mame Kurzbezeichnung Zeit [min] Eewét;lilttete Hal‘i%'-:ikmi
- Pool00l TechResPool 3 3
1:Prozessgruppel12 i Process Group 093 093 100
P
V 5 h y [rocess Group 0.0z 0.0z 100
ETHENTINAEN SR T brocess Group 010 010 100
Verschisben won Hrocess Eroup 079 079 100
e e e rocess Group 0.92 0.92 100
e e rocess Graup n.2a n.2a 100
Lischen

Abbildung 27: Selektierte Prozesse einfligen — Beispiel Puffer

Der (Die) selektierte(n) Prozess(e) werden aus dem Zwischenspeicher in
den Puffer eingefiigt. Gespeicherte Prozesse stehen im Puffer solange
zur Verfugung bis diese entweder der Austaktung zugewiesen — wiede-
rum tber die beiden Kontextfunktionen Verschieben von und Verschieben
nach -, oder aus dem Puffer entfernt werden.

Austaktung: Linie001 | zusitzliche Tabellenansich _|EI|£|
Mr. Mame Kurzbezeichnung Zeit [min] Eewéc;lilttete Hau{g}kmt o
~ PoollOT TechRes Pacl :

1:Prozeszaruppel 2 Procesz Group .93 .93 100

2 Prozegzaruppell 4 Processz Group 0.0z 0.0z 100

3 Prozezzaruppedls Process Group 01a 01a 100

4 ProzezzsaruppelZ3 Process Group .73 .73 100

5 Prozessaruppel24 Process Group 0.3z 0.3z 100

B Prozeszgruppell 3 Proceszs Group 023 023 100
i ;? '}PH:IZESJS'QTWFIEHDS. FHl %EEWGJE'UP- ....... D__B-I ....... D__B-I ...... = 1|:";| ST —
Eerechnete Zeit: 2.896 : : o=

Abbildung 28: Eingefiigte Prozesse werden im Puffer angezeigt
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Prozesse aus Stationen entfernen

Mit Hilfe der Backspace-Taste, der Entfernungs-Taste auf der Tastatur und
Entf dem Menteintrag Loschen im Austaktungsment kénnen Prozesse aus der
Austaktungsliste entfernt werden, diese Prozesse werden automatisch dem
Puffer zugewiesen. Im Puffer kdnnen diese Prozesse gespeichert werden und
zu einem spateren Zeitpunkt der Austaktung (Austaktungsliste mit ausgetakte-
ten Prozessen) zugewiesen werden. Prozesse die im Puffer geléscht werden,
werden aus der Austaktung ganz entfernt. In der Prozessstruktur sind diese
Prozesse weiterhin vorhanden.

I Hinweis

Ist in der WLB-Konfiguration die Option Enable Locking aktiviert, kénnen
andere Anwender keine Prozesse l6schen, die in der getffneten Austaktung
verwendet werden. Die Option steht nur fir Level eins Austaktungen zur

Verfligung.

¥ Enable Locking

Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch Administration im
Kapitel WLB konfigurieren.

Sie kdnnen einzelne sowie mehrere Prozesse gleichzeitig aus einer Station
entfernen.

©  Selektieren Sie in der linken Spalte mit der Maustaste die Prozesse.

= Mehrere Prozesse die direkt in der nacheinander folgen kdnnen Sie mit
Hilfe der Shift-Taste selektieren. Siehe auch: Abbildung 30.

= Mit der Steuerungstaste konnen Sie ebenso mehrere Prozesse einzeln
selektieren, z. B. auch aus unterschiedlichen Stationen.

@ Nach der Selektion kdnnen die Prozesse entfernt werden, Kontextmend,
Backspace-Taste oder Entfernungstaste verwenden.

G ewicht| Haufigkeil

Nr. Mame Kurzbezeichnung Zeit [min] R [z]

L
LA R =

i meuer Pro
e

NEWEN FTOZesE

Stgbon002techresowce
5 Prozessguppel13  ProcessGrowp 095

Abbildung 29: Prozess selektieren
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Beispiel

Beispiel Selektion mit Shift-Taste

@ Mehrere Prozesse gleichzeitig mit der Shift-Taste selektieren und bei den
nicht ausgetakteten Prozessen einfiigen.

HELIEr Fro:

Makar einbauen 1.2 1.2
2 Batterie einbauen 077 077 100

3iMaotar anzchlie? 10 1.8 0.8

Abbildung 30: Mehrere Prozesse gleichzeitig selektieren
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Auslastung ermitteln

Mit Hilfe der Auslastung werden die Prozesszeiten fur Kalkulationsmodelle
entsprechend den Prozessen zugewiesenen SA-Codes ermittelt. Die Kalkula-
tionsmodelle werden in einer externen Datei definiert und tber ein Produkti-
onsprogramm fir die Ermittlung der Auslastung verwendet. Sie kdnnen eine
Auslastung nur ermitteln, wenn eine entsprechende Konfiguration fir die Aus-
taktung festgelegt ist. Die Auslastung sowie die Austaktung greifen auf diesel-
be Konfiguration zu.

Lesen Sie zum Thema Konfiguration die entsprechenden Kapitel im Benutzer
Handbuch Administration.

Damit Sie eine Auslastung ermitteln kénnen, ist ein Offnen der Austaktung
nicht erforderlich. Eine Auslastung wird immer fir eine im PPR-Navigator er-
zeugte Ressourcenstruktur ermittelt — beispielsweise fir Stationen, die einem
Band oder Bandabschnitt zugeordnet sind. Die Station missen Sie mit Pro-
zessen verkniupfen. Die Relationen, mit denen die Prozesse mit den Stationen
verknipft werden, sind in der Konfiguration der Austaktung festgelegt.

Auslastung starten

Eine Auslastung starten Sie im PPR-Navigator in der Ressourcenstruktur tber
das Kontextmenu — im Beispiel auf der Hierarchieebene Band.

@ Selektieren Sie die Hierarchieebene in der Ressourcenstruktur.

© Dricken Sie danach die rechte Maustaste. Wahlen Sie den Menueintrag
Auslastung.

[#]
[ ]
+l
z

.g® = Anderungsprobokol
e aktribute gleichzeitig
i s arafik anzeigen

g :
+l
1]

Versionen

Auslaskung
Aukomatische Austakkung (ALE)
Grobtakiung (WLED

Austakiung
o Coderegeln
- Exkra

A
<l
1]

3
3
3
+,l.'= 8 »
:: * Snenin 3
EI:'; St Produktionsnummer 3
R 3 Rechte b

Abbildung 31: Auslastung starten
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Alzwertung

Beispiel

Wahlen Sie im Dialog Auslastung das Produktionsprogramm aus.

Klicken Sie auf den Button bei Produktionsprogramm. Im Dialog wahlen
Sie das Produktionsprogramm. Klicken Sie auf OK, damit das Produkti-
onsprogramm der Auslastung zugeordnet wird.

Lesen Sie zum Thema (SA-Codes, Kalkulationsmodelle, Produktionsprog-
ramme) die entsprechenden Kapitel im Benutzer Handbuch Projektbiblio-
thek.

@ Klicken Sie danach auf Auswertung, um die Ergebnisse der Auslastung
zu erhalten.

Auslastung

Prod. Programm INeues Prakuktionsprogramm

Produktionsprogramm Y arianten

Auzgew. Kalkulationzmodelle 0

Auswertung J Schliezzen

Wihlen Sie ein Produktionsprogramm! fg|
Boloterma 0 Produktinnsprc!gramme I (1] 4
Meues Prokuktionsprogramm i
Mew Prod.Pro Abbrechen
Gelezene Proz. s =

Abbildung 32: Dialog Auslastung — Produktionsprogramm auswahlen

Ergebnisse der Auslastung anzeigen

Die ermittelten Ergebnisse der Prozesszeiten werden im Beispiel in Sekunden
angezeigt. In der Konfiguration kénnen weitere Ausgabewerte eingestellt wer-
den, z. B. Minuten oder TMU. In den Stationen wird die Summe der Prozess-
zeiten angezeigt, entsprechend den verwendeten SA-Codes.

= Der Station A sind die beiden Prozesse A und B zugeteilt. Prozess A hat
den SA-Code a und Prozess B hat den SA-Code b. Prozess A hat eine
Prozesszeit von 3 Minuten und Prozess B von zwei Minuten.

= In der externen Kalkulationsdatei sind die entsprechenden SA-Codes auf-
gefuihrt. Siehe auch: Abbildung 33.

M Auslastung anzeigen

| a;
mMode] 2lalb;
| |cale Model 03|23 h;
| |2ale model 04|14 |kb]c|d;
| |cals model 05]3|d;
| |2ale model 0&|&|d|e;

Abbildung 33: Ergebnisse der Auslastung anzeigen — externe Kalkulationsdatei
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Beispiel Wie Sie die Ergebnisse lesen
=  Fir die Coderegel a wird Prozess A zu 100 Prozent verwendet: dies ent-
spricht dem Calc Model 01, gleich 180 Sekunden.

=  Fir die Coderegel b wird der Prozess B zu 100 Prozent verwendet: dies
entspricht dem Calc Model 3, gleich 120 Sekunden.

» Fir das Calc Model 2 gelten beide Coderegeln a und b zu 100 Prozent:
dies entspricht dann der Summe der beiden Prozesse der Station A,
gleich 300 Sekunden.

= |Im Umkehrschluss sind fur die beiden Calc Modelle fiinf und sechs keine
der beiden SA-Codes glltig; dem entsprechend ist die Prozesszeit null:
Das bedeutet, werden diese Varianten der SA-Codes gefertigt, wird kei-
ner dieser beiden Prozesse zur Herstellung herangezogen.

Siehe auch: Abbildung 33.

In der Austaktungsliste werden bei entsprechender Konfiguration der Titelleiste
die den Prozessen zugewiesenen SA- Codes angezeigt.

Austakiung: LinieQ01 | Standard Tabellenansicht

Nr. | AF-Kurztext | AF-Nummer | VGZ [min] |Hfgk. [%]| Coderegel
Skation & Station A - Meuss Werk ] o
1 Prozef & Pa 3.00 00 a]
~ 2Prozelt B Pb 200 100 b
Berechnete Zeit: 5,000 :
_:"_S_tétii;urj B _E;té_ticun_B ; Neués Wérk__ I _
3 Prozel allgemein iPallg 1,00 oa

Abbildung 34: Beispiel fur eine Austaktungsliste — mit zugeteilten Prozessen
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Austaktung flir mehrere Varianten erzeugen

Fur eine Ressourcenstruktur (z. B. Band oder Bandabschnitt) kbnnen weitere
Planungsvarianten einer Austaktung erzeugt werden. Es kdnnen beliebig viele
Planungsvarianten erzeugt werden, bis das optimale Ergebnis fiir eine Austak-
tung gefunden wurde. Eine Planungsvariante kdnnen Sie zu jedem Zeitpunkt
neu erstellen.

Fur eine Grobtaktung kénnen Planungsvarianten als echte Planungsvarianten
(Objekt einer Grobtaktung) und als Basis-Austaktung gespeichert werden. Ei-
ne Basis-Austaktung (verwendete Grobtaktung, nach der die Prozesse in den
Stationen eingeplant werden) ersetzt eine vorhandene Grobtaktung, wie sie im
PPR-Navigator fur eine Hierarchieebene in der Ressourcenstruktur erzeugt
wurde.

Fur die Austaktung mit Workflow-Unterstiitzung kdnnen ebenso Varianten er-
zeugt werden. Die prinzipielle Vorgehensweise ist immer dieselbe. In der
nachfolgenden Beschreibung wird die Vorgehensweise fir Varianten einer
Grobtaktung gezeigt.

Fir Varianten der Level 3 Austaktung, die mit Hilfe de Mendueintrags Speichern
als fur den gleichen Zeitraum erzeugt werden sollen, wird die Anzahl der még-
lichen Varianten in der Austaktungskonfiguration festgelegt.

Planungsvarianten erzeugen
Planungsvarianten erzeugen Sie Uber die Ressourcensicht.

© Die Ressourcensicht 6ffnen Sie, indem Sie im PPR-Navigator Uber das
Kontextment auf der Hierarchieebene in der Ressourcenstruktur (z. B
Band oder Bandabschnitt) auf Offnen in Process Engineer klicken.

Resource View, 1

gl Me 3
:'! Pool00 Snderungspratakoll
B station  argibute gleichzeitig
&% Station izrafik anzeigen
A% Station  wersioren
+-W® Station  Austaktung
&® ctation  Coderegeln
A8 Station  Extra
B i Kalkulation

IGRIP

OFfren in

N ]
il
LN
sl
(v}
g
[w}
=1

Process Engineer
QUEST
WHIC

B® station  Produkbionsnummer

B® Shation__ Pechts

F

[ ]
+l
- - - - - - -

Abbildung 35: Ressourcensicht 6ffnen
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Die erste Planungsvariante missen Sie immer Uber den Menupunkt
Neu/Austaktung erzeugen. Alle weiteren Planungsvarianten kénnen Sie Uber
das Menu Austaktung erzeugen. Siehe auch, Das Menl der Austaktung.

=)

=

Offnen Sie das Kontextmenii. Wahlen Sie den Menieintrag Neu und Kli-
cken auf Austaktung.

Wenn fur den Planungstyp mehrere Konfigurationen bestehen, wahlen
Sie aus dem Dialog die entsprechende Konfiguration aus. Siehe auch:
Abbildung 24.

Ressnurce

Sl ™
= & o T ..
3rE 3
. @ C Alle Komponenten anzeigen
% Ml atkibuke gleichzeitio Ergonormisanalyse
"'."" FLE Autamatische Austakiung skarten (ALE) Paol
Ska e b Ressource
Sta Fertigunaskanzept y  otation
BY Sta Grafik 3
e Sta palkulation 3
B: Sta Rechte 3
' Sta  Werwendungen suchen 3

Skationuy, 1
Skationdog, 1
Skation0og, 1
Skation010, 1

[ £

[+

=

Abbildung 36: Planungsvariante einer Austaktungsliste erzeugen
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Setzen Sie nach
einer Eingabe in
eines der drei Fel-
der Austaktung,
Giltig von und
Gultig bis den
Cursor nach der
Eingabe in ein an-
deres Feld der
Austaktungsliste,
damit die Eingabe
angenommen
werden kann.

=)

Benennen Sie die Planungsvariante im Feld Name, klicken Sie danach in
ein anderes Feld, damit der Name Gbernommen wird.

Speichern Sie die Planungsvariante.

Eine Planungsvariante kann bearbeitet werden. Sie kdnnen beispielswei-
se Prozesse aus der Prozesssicht einflgen oder Prozesse aus Stationen
entfernen. Es stehen Ihnen alle Funktionen der Bearbeitung einer Austak-
tung zur Verfigung.

ﬂnustaktung: Linie001 | standard Tabellenansicht _|I:I|5|
Austaktung Linie001
» Giiltig von (Tag) 11.04 2005
Giiltig bis (Tag) 18.04. 2005
Status Wiorking
Konfiguration Grobtakiung
Filling Mo value found.
Mr. Mame Kurzbezeichnung | Zeit [min] gewl;:;::ete Hau{g}kmt f
StationO0T ] lechresowrce
1 Prozeszzgruppe00 Frocess Group 053 053 100 L
2 Prozeszqruppe002 Process Group 077 0.77 100
3 Prozeszgruppel03 Process Group .31 0.81 100
4 Prozezzgruppe004 Process Group 04 0.4 100
Berechrnete Zeit: 2,583
Station002 tech.rezource
5 Prozezzgruppell 3 Frocess Group 0.95 0.95 100
G Prozezzgruppe007 Frocess Group 077 0.77 100
¥ i Prozeszaruppe003 Process Group 047 0.47 100
3 Prozeszgruppe003 Process Group .65 0.E5 100
9 Prozezzgruppe0l0 Process Group .83 0.a3 100
Berechrnete Zeit: 3.663 -
4| | vl

Abbildung 37: Planungsvariante Austaktungsliste — unter neuem Namen speichern

'}@ Auztakiung

In der Listview der Ressourcensicht unter dem Reiter Austaktung werden
die erzeugten Planungsvarianten angezeigt.

_10l x|
=-&® Linie00L, 1 21| %8 dustaktung | ] Stijcklisteneintragl B St'u'cklistenl ¥ Alged | >
p-FE Graphic Groups : T T
- Main BOM
B ;@ Poolont, 1 |32 Linienn1- variante valid abjeke My Do
] :
w-a® Stationoot, 1 - 9% Linie001- Yariante a Mew DO
il StationﬂuzJ 1 5 9% Linie001- Variante b e Mew DO
- StationDDSj 1 ; 9 Linie001- Yarianke2 Mew DO
[]___il StatiDnDD‘I-J 1 . '}@ Linie001- Yariante b Mew DO
[]—--i; StationDDSJ i M| 3®  Linie001Test1 Mew DO
[]___i! StatiDnDDG: 1 '}@ Linie001- Meue Yariante Mew D0
A Station007, 1 =] |l | |
Abbildung 38: Listview Ressourcensicht — Planungsvarianten anzeigen
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Planungsvarianten 6ffnen und weitere erzeugen

Von einer Planungsvariante konnen Sie beliebig viele weitere Planungsvarian-
ten erzeugen. Eine Planungsvariante konnen Sie als weitere Planungsvariante
speichern oder als Basis-Austaktung (nur fir Grobtaktungen der Ressourcen-
sicht im PPR-Navigator mdglich).

© Selektieren Sie in der Listview der Ressourcensicht die Planungsvariante.

© Offnen Sie das Kontextmenii und wahlen Austaktung offnen.

ﬂﬂessuurce 5 o |
Bi! Linie001, 1 I R i Skiick I Planungsskatus

- craphic Groups Linie001 -variant valid object  Mew DO

o HH Main BOM #ustakbung I&schen

I b

- &Y Pooloni, 1 ; Austakbung affnen

oM Sation001,1 | st

- B® Fationnnz, 1 - Er el

- : Kopieten

[+~ W% Fation00s, 1 S

= Einflgen

- B8 Fationnd, 1 :

T _ : Referenz einfigen

G- :"-' Hationtos, 1 ; Einfiigepunkk setzen

- WY Fation0os, 1 i e

) B® Srationoo?, 1 Zugriffstechte,

Coem 2 o

[+ BE Station00g, 1 Hiether kopieren

& B Sation009, 1 ESE = i E— '

o s In die Zwischenablage kopieren =

- 28 Fation010, 1 | Drucken v

Eigenschaften

Abbildung 39: Planungsvariante tiber Kontextmenu 6ffnen
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Speichern einer Planungsvariante

Speichern |

| speichen R

Meue Planungsaustakiung

Meue giltige Austakiung

Abbildung 40: Planungsvarianten speichern

Die beiden Menilpunkte Basis und Neue Planungsaustaktung sind nur aktiv,
wenn eine Planungsvariante gedffnet wird.

© Benennen Sie die Planungsvariante und speichern sie danach Uber das
MenU Grobtaktung/Speichern als

= Wenn Sie Basis auswahlen, wird die Planungsvariante als Basis-
Austaktung gespeichert.

= Wenn Sie Neue Planungsaustaktung auswahlen, wird die Planungsva-
riante als weitere Planungsvariante gespeichert.

= Wenn Sie Neue giltige Austaktung auswéahlen, wird die Planungsvariante
als gultige Planungsvariante gespeichert. Dieser Menupunkt ist nur aktiv,
wenn es die Konfiguration erlaubt. Siehe auch: Abbildung 16.

Work Load Balancing Version PE 5.20 Oktober 2009



Die Grobtaktung Seite 52

Speichern der Austaktung mit Giltigkeiten

Speichern der Austaktung mit Gultigkeiten

o

Eine gultige Austaktung wird beispielsweise mit dem Planungsstatus integra-
ted gekennzeichnet. Der Name fur den gultigen Planungsstatus wird in der
Austaktungs-Konfiguration festgelegt. Es kénnen nur Varianten einer Grobtak-
tung und Austaktungen auf Level zwei und drei giltig gesetzt werden.

Achtung

Setzen Sie den Cursor nach einer Eingabe in eines der drei Felder
Austaktung, Glltig von und Giltig bis danach immer in ein anderes Feld oder
drucken Sie die Eingabetaste, damit die Eingabe angenommen wird.

In der Austaktungkonfiguration wird festgelegt, ob das Datum als Woche (wie
im Beispiel) oder als Tagesdatum eingetragen wird.

ﬂnustaktung: Bereichno1 (giiltig) | zusétzliche Tabellenansi

Austaktung BereichO0

Giiltig von (Woche) 16 ¥ 2005

Giiltig bis (Woche) 18 2005

Status integrated

Konfiguration Level 2 Balancing Configuration

Abbildung 41: Austaktung kennzeichnen

» In der Zeile bei Status wird der aktuelle Planungsstatus der Austaktung
angezeigt. Fur die Austaktung sind zwei Planungsstatus méglich: working
und integrated. Der Planungsstatus muss im Projekt angelegt sein.

= In der Zeile Konfiguration wird die gultige Konfiguration angezeigt, die fur
die Austaktung verwendet wird. Eine Austaktung kann nur gedffnet wer-
den, solange die giiltige Konfiguration einer Austaktung im Projekt vor-
handen ist: wird beispielsweise nur der Name der Konfiguration geandert,
kénnen alle Austaktungen, die mit dieser Konfiguration erzeugt wurden,
nicht mehr gedffnet werden.

Achtung

Beim Giiltig setzen oder Speichern als neue glltige Austaktung, missen alle
davon betroffenen Strukturelemente, wie etwa Linie, Gruppe, Station und
Prozesse, fur die Dauer der gultigen Austaktung ebenfalls giltig sein. Alle
Strukturelemente werden auf den Planungsstaus integrated gesetzt.
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Gultigkeitsprufungen fur Workflow-Unterstitzung

Die beiden Tabellen zeigen, welche Gultigkeitsprifungen fir Austaktungen der
Workflow-Unterstiitzung erfolgen, die mit dem Planungsstatus working oder in-
tegrated versehen sind:

=  Level 1- Austaktung = Grobtaktung
= Level 2 — Austaktung = Bereichstaktung
=  Level 3 — Austaktung = Feintaktung

= Glltigkeitsprufungen fur Austaktungen, die mit dem Planungsstatus wor-
king versehen sind, erfolgen beim Speichern der Austaktung.

=  Glltigkeitsprufungen fur Austaktungen, die mit dem Planungsstatus integ-
rated versehen sind, erfolgen beim Speichern mit diesem Status und beim
Gultig setzen einer Austaktung.

" Fir die Grobtaktung auf Level 1 erfolgen keine Gutigkeitsprifungen. Die
beiden Planungsstatus working und integrated werden nicht bertcksich-
tigt.

Gultigkeitsprufung fur Level2 - Austaktung

Gultigkeitspriufungen fur Level 2 Austaktung

Neue Austaktung Bestehende Austaktung
Restriktionen

working integrated working integrated

Das Startdatum muss groRer als X X
das aktuelle Datum sein.

Das Startdatum darf nicht in der

Vergangenheit liegen, aul3er es X X

ist in Konfiguration so festgelegt
worden.

Das Startdatum darf nicht gean- X X
dert werden.

Das Startdatum der folgenden
Austaktung darf nicht vor dem
Enddatum der vorgehenden Aus-
taktung liegen.

Das Enddatum der vorherge-
henden Austaktung darf nicht
nach dem Startdatum der nach-
folgenden Austaktung liegen.

Das Enddatum darf nicht veran-
dert und in die Zukunft gesetzt X X
werden.

Zwischen mehreren Austaktun-
gen dirfen keine zeitlichen Lu- X X
cken vorhanden sein.

Tabelle 2: Restriktionen fur Level 2 Austaktung
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Gultigkeitsprufung fur Level 3 - Austaktung

Gultigkeitsprifungen fur Level 3 Austaktung

Neue Austaktung Bestehende Austaktung

Restriktionen _ i _ _
working integrated working integrated

Das Startdatum muss groRer als X X
aktuelles Datum sein.

Das Startdatum der gultigen

Masteraustaktung auf Level 2 X X

darf nicht in der Vergangenheit
liegen.

Die Austaktung muss immer mit

Anfangs- und Endtermin inner-

halb des Zeitraumes der gultigen X X X X

Masteraustaktung auf Level 2
liegen.

Die erste gultige Level 3 Austak-
tung muss mit dem Startdatum X X
der Masteraustaktung beginnen.

Der Anfangs- und Endtermin
kann nicht innerhalb einer bereits
bestehenden Austaktung liegen.

X X X X
]
——
Die Masteraustaktung auf Level
2 muss gilltig sein: z. B. Pla- X X

nungsstatus integrated haben

Die Anzahl der Varianten darf die
in der Konfiguration vorgegebe-
ne Anzahl méglicher Varianten X X
nicht Uberschreiten, muss also

im erlaubten Bereich liegen.

Tabelle 3: Restriktionen fur Level 3 Austaktung
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Wichtige Meldung beim Arbeiten im Work Load Balancing

Meldungen im Work Load Balancing weisen Sie auf Sachverhalte bei der Ar-
beit hin. Meldungen die einen rein informativen Charakter haben, sind mit ei-
nem Fragezeichen gekennzeichnet. Meldungen fir unerlaubte Vorgehenswei-
sen sind mit Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Eingangsordner der Level 2 Austaktung synchronisieren

Austaktungen auf Level 2 und Level 3 stehen in einem direkten Zusammen-
hang zueinander, der Uber einen Planungszeitraum der Level 2 Austaktung
definiert ist. In einer Level 2 Austaktung werden den einzelnen Gruppen eines
Bereichs die Prozesse zugeteilt. Fur eine Gruppe kénnen mehrere Austaktun-
gen bestehen. Im Eingangsordner einer Austaktung stehen alle Prozesse zur
Planung auf Level 3 zur Verfligung, die tUber den Eingangsordner der Level 2
Austaktung der Gruppe zugeteilt worden sind.

Die Meldung erscheint, wenn beim Offnen einer Level 3 Austaktung Prozes-
se gefunden werden, die sich im Eingangsordner der Level 2 Austaktung be-
finden und in der Level 3 Austaktung bereits Arbeitsplatzen zugeteilt sind.

Achtung

Wenn Sie die Meldung mit Ja bestatigen, werden Prozesse aus der zu
offnenden Austaktung geldscht, die sich gleichzeitig auch im Eingangsordner
der Level 2 Austaktung befinden.

Yerschiebe Prozesse .

x|

Ez aibt Prozesze, welche im Eingangsordner der Hauptaustaktung und in den subeitzplatzen der aktuellen Austakiung beinhaltet sind.

D]
\{‘/ Saller dieze Prozesze von den Arbeitzplatzen in den Eingangsordner der aktugllen Austaktung verschoben werden’?

Ja I Mein |

Abbildung 42: Bestatigen Sie mit Nein, wenn keine Synchronisation erfolgen soll

Fur eine Gruppe kénnen mehrere Level 3 Austaktungen bestehen, die zeitlich
aufeinander folgen. Jede der bestehenden Level 3 Austaktungen einer Gruppe
wird unabhéngig geplant.

Alle bestehenden Level 3 Austaktungen einer Gruppe greifen auf den densel-
ben Eingangsordner der Level 2 Austaktung zu. Mit der Zuteilung von Prozes-
sen auf Arbeitsplatze verandert sich die Situation im Eingangsordner der
Gruppe. Eine Synchronisation des Eingangsordners ist nur erforderlich, wenn
fur die Gruppe mehrere Austaktungen vorhanden sind, und beim Offnen einer
Austaktung eine Diskrepanz zwischen Eingangsordner und Verwendung der
gedffneten Austaktung besteht.

Wichtig: Im Eingangsordner der Gruppe der Level 2 Austaktung wird immer
der Zustand der zuletzt gespeicherten Level 3 Austaktung angezeigt.
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2 Level 3 Austaktungen:
E= Eingangsordner
A = Ausgangsordner

V = Verwendungsordner
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Speichern der Austaktung mit Gultigkeiten
Prinzipielles Schema fur Synchronisation
Kein Prozess ist auf Level 3 Arbeits- P1 und P2 sind Arbeitsplatzen in der
platzen zugeteilt. zweiten Austaktung zugeteilt und ge-
speichert. |
N
Level 2 Austaktung: E il W E A W
E= Eingangsordner g F1 F1 ” o
A = Ausgangsordner Pz F2
V = Verwendungsordner F3
Fz Fz Fz Fz
F3 R F3
A
Offnen der ersten Austaktung und Offnen der zweiten Austaktung:
Speichern ohne Zuteilung. ) ) )
= |m Eingangsordner befinden sich alle
Prozesse P1, P2 und P3 — durch
Speichern der ersten Austaktung.
= Prozesse P1 und P2 sind bereits zu-
vor ausgetaktet.
= Eine Synchronisation bewirkt, dass
diese beiden Prozesse wieder dem
Eingangsordner zugeteilt werden.
Abbildung 43: Schema Synchronisation Level 2 Eingangsordner
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Austaktung kann nicht gespeichert werden

Diese Meldung erscheint, wenn eine Austaktung bereits fiir diesen Zeitpunkt
existiert. Die Austaktung kann dann nicht gespeichert werden.

CENE— x|

1 Ein Gultigkeitzkonflikt mit anderen Level-3-4ustakiungen izt eingetreten:
\.,2 Gruppe001 007 gultig
Wergewizzern Sie zich, dazz der Gultigkeitsbereich der neuen Lewvel 3 Austakiung
nicht den Giltigkeitzbergich einer existierenden Level 3 Austakiung beriibrt.

Abbildung 44: Austaktung kann nicht gespeichert werden

Level 2 Austaktung in der Vergangenheit

Das Datum liegt in der Vergangenheit, beim Anlegen einer neuen Level 2 Aus-
taktung. Die Austaktung kann nicht angelegt werden.

Fehler bei Datenpriifung 1B |

@ Level-2-4uztaktungen die in der Wergangenheit oder Heute beainnnen konnen nicht gespeichert werden,

Ok

Abbildung 45: Austaktung kann nicht angelegt werden

Austaktung liegt innerhalb von Zeitraum

End- und Anfangstermin liegen innerhalb eines Zeitraumes einer bestehenden
Austaktung. So kdnnen Sie die Austaktung nicht speichern. Legen Sie entwe-
der den Anfangs- oder Endtermin auf3erhalb dieses Zeitraums. Diese Meldung
erscheint immer, wenn es zu zeitlichen Uberschneidungen mit bereits existie-
renden Austaktungen kommt.

Fehler bei Datenpriifung x|

@ Diie neue Austakiung Liberlagert eine existierende Auztakiung.

0k,

Abbildung 46: Anfang- und Endtermin liegen innerhalb von Zeitraum
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Speichern der Austaktung mit Gultigkeiten

Enddatum verandern

Das Enddatum der Level 2 Austaktung darf nicht in die Zukunft verandert wer-
den. Legen Sie einen neue Level 2 Austaktung fir diesen Planungshorizont

an.

Fehler bei Datenpriifung i X|

@ [D'as Endedatum einer existierenden Auztakiung darf nur gekiirzt werden.

H]8

Abbildung 47: Enddatum Level 2 Austaktung darf nicht in die Zukunft gesetzt werden
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Austaktungsliste exportieren

Austaktungsliste exportieren

Eine Austaktungsliste kann direkt Uber ein Kontextmeni exportiert oder aus-
gedruckt werden.

Austaktungsliste

exporti @ Um das Kontextmenti zu erhalten, klicken Sie mit der linken Maustaste in
portieren L . .
die linke Spalte der Titelzeile.
@ Dricken Sie danach die rechte Maustaste, das Kontextmeni steht zur
Verfliigung.
Siehe auch: Abbildung 48.
5] Austaktung: LinieD01 | Standard Tabellenansicht
b | AC Wosrbont | AF-Nummer | VGZ [min] | Hfgk. [%]{ Col
""" Bls ¥LS exportieren & Meues Wk : :
| Als T3V expartieren 300 100 ‘&
= 2.00 100 b;
—  Ganzes Raster drucken G i
) .':.P:-Hnn 'D ) .':.P:-Hnn B hin:-l ||:|-c\-.'l.J..I'|;-r|.-'
Abbildung 48: Kontextmen 6ffnen — Austaktungsliste exportieren
T Eine Austaktungsliste kann entweder:
Beispiel g

in eine Exceldatei (Als XLS exportieren),

oder in Verbindung mit einem gangigen Editor (Als CSV exportieren), -
dieses Format (CSV) kann beispielsweise auch in eine Exceldatei expor-
tiert werden. Die Datei ist unformatiert und nur durch Kommas getrennt,
kann jedoch in géngige Tabellenkalkulationsprogramme eingelesen wer-
den,

oder unformatiert (Ganzes Raster drucken) ausgedruckt werden. Sie er-
halten bei diesem Ausdruck nur den Inhalt der Austaktungsliste, im Ge-
gensatz zu dem Ausdruck, der Gber das Menu Austaktung erstellt wird,
der Ubersichtlich formatiert ist.

Work Load Balancing
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Austaktungsliste drucken

Die Ergebnisse einer Austaktung werden in der Austaktungsliste und im Sau-
lendiagramm dargestellt. Fir den Ausdruck einer Austaktungsliste bzw. eines
Austaktungsliste = Sdulendiagramms stehen Ihnen zwei Funktionen zur Verfiigung: Drucke Vor-
drucken schau und Drucken. Um beide Funktionen zu aktivieren, muss die jeweilige
Austaktung getffnet werden.

Ern:-l:ntaktung HilFe:

Speichern

Speichern dls

Drucke Yorschau

Drucken

Austakiungsliste

Austakbungsdiagramm

Beispiel

o DELMA

Balancing List

Rest

Teat:

EBalicive: Mormpbard 1 - Fabrik A -5 | Last Wodifiel:

e

htikr atien:

Hle Timne

85,00
7000000

Hr.

VD Humber Prod I

VD Name

VGE

Erin]

[Frequency
L1

Height

[ ]

F&

5,000

445,00

&P

0,500

443,00

caloubted tine : 3,500

2-Tabt - - Takt 2

i)

Tiire pafheben

5,000

443,00

caloubted tine : 5,000

0 - Tabt- - Taht3

)

‘Tiren & dibiEngpz

1,500

445,00

caloubted tine : 1,500

4 - Taht- - Tahtd

)

Wk beredtcte len

5,000

445,00

V- Wlen

0500

445,00

Ierkel

caloubted tine : 5,300

05- Takt- - Tabtd

S0

Heer Promess

5000

445,00

WD-Wert - Brudeonmoll

2500

443,00

Sedold

&P

Dritfiwe womebm en

3,000

445,00

Iifidlkr

caloubted tine : 8,500

Departmert Date

Created By

Chacked By

DemB Pocess Enghe er Copynight S0 De b GmbH —¥ SLK3

alid Thil

-

Abbildung 49: Beispiel fiir den Ausdruck einer Austaktungsliste

Klicken Sie auf den Menupunkt Drucke Vorschau, um die Austaktung am
Bildschirm zu sehen. Auf dieser Basis kdnnten Sie noch vor dem Aus-
druck mdoglicherweise Korrekturen in der geodffneten Austaktungsliste vor-

nehmen. Siehe auch: Abbildung 49.

Klicken Sie auf den Mentpunkt Drucken, um die Austaktung zu drucken.
Siehe auch: Abbildung 49.
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3-Level Balancing planen

Austaktung mit Workflow-Unterstitzung

Die Basis der Workflow-Unterstitzung (3-Level Balancing) bilden die techni-
schen und organisatorischen Strukturen, die in einer eindeutigen hierarchi-
schen Beziehung zueinander stehen. Fir jeden Level muss eine Austaktungs-
konfiguration vorhanden sein, in der die Beziehungen festgelegt sind.

m‘ Lesen Sie zu diesem Thema das entsprechende Kapitel der Austaktungskon-
figuration im Benutzer Handbuch Administration.

Begriffsdefinitionen fir 3-Level Balancing:
= Level 1 — Austaktung = Grobtaktung

=  Level 2 — Austaktung = Bereichstaktung

=  Level 3 — Austaktung = Feintaktung

3-Level Balancing planen

Level 1 Austaktung verwenden

= Mit Hilfe der Level 1 Austaktung planen Sie die technischen Ressour-
cen. Auf der Basis der Level 1 Austaktung weisen Sie den Stationen der
technischen Struktur die Prozesse zu, die in der organisatorischen Struk-
tur auf Level zwei und drei detaillierter verplant werden. Die Planung auf
Level 1 entspricht im Wesentlichen der Grobtaktung mit dem Unterschied,
dass die Level 1 Austaktung die Masterkonfiguration von Level 2 sein
muss. Siehe auch: Die Grobtaktung.

» Die organisatorischen Strukturen missen mit der technischen Struktur der
Grobtaktung auf Level 1 verkniipft sein. Siehe auch: Abbildung 51.

Resource View, 1
Linie001, 1

2™ Poolont, 1
-A® Stationoot, 1
™ Stationooz, 1
™ Station0o3, 1
-A® Station004, 1
2™ Station0os, 1
2™ Stationoos, 1
™ sStation0o7, 1
™ Station00s, 1
2™ Station0og, 1
2™ Station0in, 1

[
L

Abbildung 50: Beispiel technische Struktur fir Grobtaktung
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3-Level Balancing planen

Level 2 Austaktung verwenden

Im Gegensatz zur Austaktung auf Level zwei und drei ist die Grobtaktung eine
reine abstrakte Austaktung, in der Prozesse den Stationen zugewiesen wer-

den,

fur die eine zeitliche Gultigkeit nicht unbedingt erforderlich ist, wie etwa

fur eine Austaktung auf Level zwei.

Mit Hilfe der Level 2 Austaktung Uberprifen Sie die in der Grobtaktung
vorgenommene Austaktung der Prozesse und verteilen diese gegebenen-
falls neu auf die organisatorischen Gruppen des Bereiches. In der Be-
reichstaktung wird die Zuordnung der Prozesse zu den einzelnen Grup-
pen verwaltet: das gilt fir zugeordnete Prozesse der Grobtaktung als
auch fir Prozesse, die Uber die Feintaktung auf Level 3 noch nicht ver-
plant sind.

Eine Bereichstaktung auf Level 2 kénnen Sie flr einen beliebig grofRen
Zeitraum (entweder Tage oder Wochen, wie in der Austaktungskonfigura-
tion vorgegeben) planen. Die zeitliche Reihenfolge der aufeinander fol-
genden Bereichstaktungen muss lickenlos sein: ist beispielsweise das
Ende der vorhergehenden Bereichstaktung auf KW 9 geplant, so muss
die darauf folgende Bereichstaktung mit KW 10 beginnen, ein Beginn in
KW 11 ware also nicht mdglich.

Levell Austaktungskonfiguration muss immer Masterkonfiguration von
Level 2 Konfiguration sein

Level 3 Austaktung verwenden

Mit Hilfe der Level 3 Austaktung weisen Sie die Prozesse den Arbeitsplat-
zen einer Station der Gruppe zu. In der Feintaktung wird die Verwaltung
der Prozesse ausschliel3lich in der Gruppe vorgenommen. Prozesse die
in der Gruppe keinem Arbeitsplatz zugewiesen werden, werden Uber die
Level 2 Austaktung neu verteilt.

Eine Feintaktung wird von einer Bereichstaktung auf Level 2 abgeleitet.
Fur eine Bereichstaktung kénnen auch mehrere zeitlich nacheinander fol-
gende Feintaktungen auf Level 3 erzeugt werden: Eine Bereichstaktung
auf Level 2 soll fir den Zeitraum von drei Wochen gultig sein, beispiels-
weise KW10 — KW 13, dann koénnte fir jede Woche eine Feintaktung er-
zeugt werden (KW10, KW11, KW 12).

Siehe auch : Schema.

Work Load Balancing
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Schema

Eine Level 2 und Level 3 Austaktung werden fir denselben Zeitraum geplant.
Ein im Level 2 vorgegebener Zeitraum kann in der Level 3 Taktung zeitlich fei-
ner untergliedert werden.

Bereichstak-
tung Level 2

KW 9 KW 13

KW 10 KW 11 KW 12

Feintaktung
Level 3

= Level 2 Austaktungskonfiguration muss immer die Masterkonfiguration
von der Level 3 Austaktungskonfiguration sein
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3-Level Balancing planen

Ordner fir die Verwaltung von Prozessen kennen lernen

Hinweis

Prozesse, die auf Basis Level 2 geplant sind, bleiben solange im
Eingangsordner der Gruppe bis die Prozesse in der Feintaktung auf Level 3
verplant, also den Arbeitsplatzen zugeteilt sind.

Ziel der Feintaktung ist, dass am Ende alle Prozesse im Verwendungsordner
verplant und der Eingangs- und Ausgangsordner leer sind.

Fur die Verwaltung der Prozesse in der Bereichs- und Feintaktung stehen drei
unterschiedliche Ordner zur Verfigung:

=  Eingangsordner,
= Ausgangsordner und
=  Verwendungsordner.

Die Ordner werden fir die Bereichstaktung und Feintaktung verwendet, und
mussen miteinander verknupft sein. Technisch gesehen handelt es sich um
denselben Ordner, der in der Struktur referenziert wird.

Bereich0ol, 1

i
W EINGANG1001, 1 Verwaltung von Prozessen uber
- W8 AUSGANGOO10001, ] Ordner - Bereichstaktung.

- YERWENDUNGO010001, 1

w- % EINGANGO100Z, 1

- A% AUSGANGO010002, 1

A% VERWENDUNGD1000Z, 1
Gruppe0l1001, 1

2™ Zwischenebene1001-0rgl-1, 1
+- A% EINGANGO1001, 1 Verwaltung von Prozessen uber
a® AUSEANG0010001,9 | Ordner — Linien(Gruppen)-

a¥® YERWENDUNGO010001, 1 taktung.

a® Stationo0i, 1
a® sStationooz, 1
a® sStationo03, 1
a® Stationo04, 1
-2® Stationoos, 1
Gruppe001002, 1

al Zwischenebene01001-0rgl-1, 1
o-a® EINGANGD100Z, 1
¥ AUSEANGOO1000Z, 1
& VERWENDUNGO10002, 1
a® sStationOog, 1
a® stationo07, 1
a® Station008, 1
-n® Stationoos, 1
Station010, 1

E.

Referenzierte Ressourcen (Sta-
tionen) der Grobtaktung.

e - -

-
[ &}
il

Abbildung 51: Beispiel organisatorische Struktur
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3-Level Balancing planen

Bereichstaktung

Fur die Bereichsplanung verwenden Sie zur Planung den Eingangs- und Aus-
gangsordner:

=  Uber den Eingangsordner der Bereichstaktung werden die in der Grobtak-
tung zugewiesenen Prozesse der Gruppe zugeteilt. Die Zuteilung der
Prozesse erfolgt tiber den Eingangsordner der Gruppe.

=  Uber den Ausgangsordner werden die Prozesse gekennzeichnet, die bei
der Feintaktung von der Gruppe nicht verplant wurden. Damit wird der Be-
reichstaktung signalisiert, die Prozesse auf einen anderen Eingangsord-
ner einer Gruppe zu verschieben.

Der Verwendungsordner hat fur die Bereichstaktung nur informativen Charak-
ter.

Feintaktung

Fur die Feintaktung werden alle drei Ordner zur Planung verwendet: Uber den
Eingangsordner der Gruppe werden die Prozesse den Arbeitsplatzen zuge-
wiesen. Diese zugewiesenen Prozesse werden im Verwendungsordner der
Level 2 Austaktung angezeigt. Prozesse die in der Gruppe keinem Arbeitsplatz
zugeteilt werden kdnnen, werden dem Ausgangsordner zugewiesen und Uber
die Bereichstaktung wiederum neu verteilt.

Siehe auch: Workflow-Unterstiitzung — Schema der Funktionsweise.
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3-Level Balancing planen
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Workflow-Unterstitzung — Schema der Funktionsweise

Das Schema zeigt die Verknupfungen und Beziehungen zwischen Konfigurati-
on und Austaktung bei der Workflow-Unterstttzung.

Konfiguration Level 2
— Masterkonfiguration

Konfiguration Level 1

ist Masterkonfigura-
tion
-

[
Grobtaktung auf Level 1

Konfiguration Level 3
.| — Masterkonfiguration

ist Level 1.

'L ist Level 2.

Bereichstaktung fiir alle Grup-
pen auf Level 2

Feintaktung fir einzelne Grup-
pen auf Level 3

Ordner mussen
verknipft sein

i |-
il »

E; E,
l »
)l Lad

Al An
l »
)l Lad

Vl Vn

Legende: E = Eingangsordner, A= Ausgangsordner, V= Verwendungsordner
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Bereichstaktung planen

Um die Bereichstaktung zu planen, wechseln Sie in die Ressourcensicht. Eine
Bereichstaktung auf Level 2 wird auf der hdchsten Hierarchieebene der orga-
nisatorischen Struktur geplant.

© Offnen Sie das Kontextmenii. Wahlen Sie Offnen in/Process Engineer.

1=l

-

Meu

Anderungsprakakall
arafik anzeigen
Versionen

Extra

K alkulation

Sffnen in

Pradukkionsnummer
Rechte

Yerwendungen suchen

Abbildung 52: In Ressourcensicht wechseln

© Offnen Sie in der Ressourcensicht wiederum das Kontextmeni. Wahlen

Sie Neu/Austaktung.

Bereichool, 1

H Ressource

Auskakiung

' - Graphic G
- Main BOM
A EINGANGO
o8 ALSGANGE
;&% YERWENDI
Gruppe00]
EINGANGO

Automatische dustakiung skarken (ALE)
Exkra

Fertigungskonzept

arafik.

kalkulation

Rechte

Werwendungen suchen

T vy ¥ vy v wr

AlSGAMGOO1000Z, 1
YERWEMDIIMNGO10002, 1
Gruppe01001, 1

Abbildung 53: Bereichstaktung anlegen
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Bereichstaktung planen

=)

Galtigkeit x|

Start: v I 1I3Ijl 2I:II:EI::II Abbrechen |
ende I | IERE][ 2005f

Glltigen Zeitraum festlegen. Eine Austaktung kénnen Sie zunachst auch
ohne ein gesetztes Glltigkeitsdatum 6ffnen. Um die Austaktung speichern
zu konnen, muss mindestens das Startdatum vorgegeben werden. Der
Gultigkeitsbereich muss immer in der Zukunft liegen.

In der Austaktung werden alle Prozesse angezeigt, die zum Zeitpunkt des
Startdatums der Austaktung gultig sind.

Woche Jahr:

Abbildung 54: glltigen Zeitraum festlegen

Die Bereichstaktung auf Level 2 wird standardm&fig mit zwei Ansichten geoff-

net:

Zusatzliche Tabelle auf Level 2 - Austaktungsliste mit den Eingangsord-
nern der Gruppen und den ausgetakteten Prozessen der Grobtaktung auf
Level 1. Und Ausgangsordner fiir Prozesse die in der Feintaktung keinem
Arbeitsplatz zugeteilt sind. Diese Prozesse kdnnen neu verteilt werden.
Bei einer neuen Bereichstaktung ist diese Ansicht leer, weil noch keine
Feintaktung existiert.

Standardtabelle auf Level 2 -Verwendungsordner mit den ausgetakteten
Prozessen der Feintaktung auf Level 3. Bei einer neuen Bereichstaktung
ist diese Ansicht leer, weil noch keine Feintaktung existiert. Diese Ansicht
hat nur informativen Charakter.

In der Austaktungsliste nehmen Sie die Verteilung der Prozesse auf die
Eingangsordner des Bereichs vor. Per Drag & Drop oder tber das Kon-
textmeni kdnnen Sie die Prozesse zuweisen.

Den Giltigkeitsbereich kénnen Sie als Woche / Jahr oder auch als Tag/
Monat/ Jahr festlegen. Es muss mindestens das Startdatum vorgegeben
werden.

Speichern Sie die Austaktung. In der Feintaktung verplanen Sie danach
die in der Bereichstaktung eingeplanten Prozesse auf die Arbeitsplatze
der Stationen eines Bandes bzw. Gruppe.
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Bereichstaktung planen

ﬂnustaktung: Bereich001 (giiltig) | zusatzliche Tabellenansicht o =l
Austaktung Bereich0o1
Guiltig von (Woche) 16 £ 2005
Giiltig bis (Woche) 1512005
Status integrated
Konfiguration Lewvel 2 Balancing Configuration
N = s gewichtete | Haufigkeit
I. Mame Kurzname Zeit [min] i [z]
EINGANGOT00T TechRes Input-Folder ; W
1 Procesz008 Process (020 020 o0
2 Procesz021 Process {0.06 0.0& 1ao
3! Process(22 Process 017 017 100
4 Procesz035 Frocess .04 0.04 100
5 Procesz036 Frocess 004 0.04 100
B Process037 Process 10 nan 100
7 i Procesz038 Process 01a 010 o0
3 :Procesz039 Process 0.0a n.0a 100
9: Procesz040 ‘Process 016 016 100
AUSHAMGON 0001 TechRes Output-Falder
Berechnete Zeit; 0.000
. ENGANGMO0Z  TechReslnputFolder L o
20 : Process052 :Process 011 011 100
21 i Procezs051 Procesz 023 .23 100
22 Process053 Process 013 013 100
23 Process054 Frocess 013 013 100
24 Process(55 Process .09 009 100
25 Process(56 Process 01 1o 100
26 Process057 Process nm 0.m 100
27 Process058 Process 0.0 ‘0.08 00
26 : Process053 Process 0.0z 0.0z 100
29: Process0&0 Procesz 010 1o 100
AUSGANGOD 0002 TechRes Dutput-Folder ' :
Berechnete Zeit: 0.000

Abbildung 55: Austaktungsliste mit Prozessen
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Bereichstaktung 6ffnen

Eine gespeicherte Bereichstaktung wird in der Listview der Ressourcensicht

angezeigt.
@ Um eine Bereichstaktung zu 6ffnen, wéhlen Sie im Kontextmeni Austak-
tung 6ffnen.
Bersichiol, 1 3 Austakiung | g Stijcklisteneintragl i
@ araphic Groups -
@ fa ke | Marne I Stick
EINGANGO1001, 1 R Delete R
AUSGANGOO10001, 1 4B chorten end Mew DO
VERWENDUNG0010001, 1 2 Bereich0! et okbung laschen
Gruppenn100z, 1 3 Variantel Sustakkung SFfnen
EINGANGO1002, 1 e
- A AUSGANGOD1000Z, 1 Eomkien
YERWENDUNGO1000Z, 1 Einfiigen
Gruppe01001, 1 Referenz einfiigen
Einfligepunkt setzen
Lischen
Zugritfsrechte,
Hierher kopieren
In die Zwischenablage kopieren
Drucken r
Eigenschaften

Abbildung 56: Bereichstaktung 6ffnen
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Feintaktung planen

Feintaktung planen

Fur jede einzelne Gruppe der organisatorischen Struktur muss eine Feintak-
tung auf Level 3 erzeugt werden.

Alle aus der Level 2 zugeteilten Prozesse werden im Eingangsordner (Zusétz-
liche Tabellenansicht) der jeweiligen Gruppe angezeigt, die Prozesse kénnen
aus dieser Ansicht den Arbeitsplatzen (Standardtabellenansicht) zugeteilt wer-
den.

Die Feintaktung wird standardmaRig mit den vier Ansichten gedffnet:

= Zuséatzliche Tabellenansicht — mit Eingangs- und Ausgangsordner. Bei ei-
ner neuen Planung befinden sich im Eingangsordner alle zugeteilten Pro-
zesse. Der Ausgangsordner ist leer.

»  Standardtabellenansicht — Stationen nach Arbeitsplatzen aufgeteilt. Bei
einer neuen Planung ist die Ansicht leer. In dieser Ansicht werden die
Prozesse einem Arbeitsplatz zugeteilt.

=  Saulendiagramm — Stationen mit Kapazitdtsdaten. Bei einer neuen Pla-
nung ist die Ansicht leer. Sobald ein Prozess einem Arbeitsplatz Uber die
Standardtabellenansicht zugeteilt ist, wird der Prozess am entsprechen-
den Arbeitsplatz angezeigt. Die Ansicht wird ohne zu speichern standig
aktualisiert

=  Materialbereitstellungsansicht — Stationen mit Arbeitsplatzen. Bei einer
neuen Planung ist die Ansicht leer. Die Ansicht wird ohne zu speichern
standig aktualisiert.

© Die neue Feintaktung erzeugen Sie fur eine Gruppe der organisatorischen
Struktur in der Ressourcensicht. Die Vorgehensweise entspricht der Be-
reichstaktung. Siehe auch: Bereichstaktung planen.

Hinweis

Eine Level 3 Austaktung konnen Sie nur gultig setzen (Planungsstatus
inetgrated), wenn die Level 2 Austaktung, auf die sich die Level 3 Austaktung
bezieht, zuvor giltig gesetzt wurde, also auch den Planungsstatus integrated
hat.
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Feintaktung planen

Tabelle mit den zwei Ansichten Zusatzliche Tabelle und Standardtabelle

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zwei Ansichten vor der Zuteilung von Pro-
zessen. Diese beiden Ansichten verwenden Sie im ersten Schritt, um in der
Feintaktung die Prozesse den Arbeitsplatzen zuzuteilen.

Nachdem die Prozesse bereits zugeteilt sind, kénnen diese auch innerhalb ei-
ner Ansicht — beispielsweise im Saulendiagramm oder in der Materialbereits-
tellungsansicht — verschoben werden, die anderen Ansichten, die davon be-
rihrt sind, werden automatisch aktualisiert.

Ansichten der Feintaktung Level 3 — Neue Planung
ﬂnustaktung: Gruppe001001giiltig | zusatzliche T: = =l
Austaktung Gruppe001 001 gilig
Giiltig von (Woche) 16 1 2005
Giiltig bis (Woche) 18 12005
Status Warking
. .. ) Konfiguration Lewel 3 Balancing Configuration
Ansicht Zusatzliche Tabelle - = ———Teichicie [ FiSatigk e
. R Mr. Hame Kurzbezeichnun Zeit [min] o
Eingangsordner der Linie/ Grup- - Zeib [%]
. . EINGAHGIO0T TechRes.Input-Falder :
pe mit zugeteilten Prozessen 1 Processi08 Pracess 0.20 0.20 100
aus der Bereichstaktung auf Le- 2 Pracess021 Pracess 0.05 0.05 100
3 Process0z22 Frocess 017 017 100
vel 2. 4 Processiih Erooess fiid il i
5 Process036 Frocess 0.04 0.04 100
= Aus dieser Ansicht weisen Sie || &Processiar Frocess 010 010 100
o o 7 Process038 Frocess 010 010 100
Uber das Kontextmenu (Ver- |8 Piocessti Frocess 008 008 Tt
schieben von/Verschieben 9 Process040 Process 016 016 100
. = . 10 Process031 Frocess 010 010 100
nach) den Arbeitsplatzen die T Processi®2 Fracess i (i il
Prozesse zu. 12 Process033 Process 0.24 0.24 100
13:Process034 Process 0.10 0.10 100
: : 14 Process041 Frocess 015 015 100
= Per Drag & Drop weisen Sie || 15 Process04z Frosess 002 002 100
Prozesse in dieser Ansicht [ | 16 Processi43 Frocess [iex] [ifex] it
17 Processi44 Frocess 0.07 0.07 100
dem Ausgangsordner zu. 18 Piocess049 Frosess iXivs iXivs 100
19 Process080 Frocess 014 014 100
Berechnete Zeit: 2.033 :
AUSANGODIONNT  Teohfes uiput Flder
‘Berechnete Zeit: 0.000
Hnustaktung: Gruppe001001giiltig | Standard Tabe =10] x|
. Austaktung Gruppe001 001 glitiy
Ansicht Standardtabelle - Aus- Gilltig von (Woche) 165 /2005
. . . = Giiltig bis (Woche) 18 [ 2005
taktungsliste mit Arbeitsplatzen T e
der Stat|0nen. Konfiguration Level 3 Balancing Configuration
In diese AnSiCht Wel‘den aus Hr. Hame Kurzbezeichnung | Zeit [min] gewizt:::ele Héu{ixg]keil d=t
. - Station001 - 1 tech.resource
dem Elngangsordner die Pro- R T e
zesse zugewiesen. .
Station001 - 2 tech.resource
7 - . EBerech Zeit: 0.746
= Bei einer neuen Planung ist sreshnete 22
diese Ansicht |eer = Wie |m Station001 - 3 tech.resource
q g 3 Berechnete Zeit 0.903
Bild. In der Ansicht werden die | [—~ """
Arbeitsplatze pro Station ange- Station001 4 tech.resource
Zeigt : Berechnete Zeit: 0.000
= Zum Beispiel bedeutet Stati- ‘Berechnele Zei, 0.000 -
on002 — 2 Arbeitsplatz 2 in
der Station 2
= oder die Station002 -3 bedeu-
tet Arbeitsplatz 3 in der Stati-
on 2 usw.
Tabelle 4: Ansichten fir Level 3 - Feintaktung
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In der nachfolgenden Tabelle werden Ansichten von Level zwei und drei ge-
zeigt, nachdem die ersten Prozesse in der Feintaktung bereits Arbeitspléatzen
zugeteilt wurden. Ein Verschieben von Prozessen in einer Ansicht wird in den
anderen Ansichten einer Austaktung aktualisiert.

Ansichten fir Level 2 und 3 - Prozesse in Feintaktung getaktet
Austaktung: Gruppe001001giiltig | Standard Tabellenar & IEIIiI
Gruppel0! 001 gittic
Giiltig von (Woche) 16 12005
Giiltig bis (Woche) 15 /2005
Status ‘Working
Konfiguration Level 3 Balancing Configurstion
Nr. Mame | Kurzbezeichnung Zeit [min] gew;:::ele H.'a'u{izg]keit 2
Station001 -1 ‘tech.resource
1:Process011 Process [EANE] 0og 100
Standardtabelle Level 3 2 Pracess012 Process 013 013 10
) . i . 3 Process013 Frocess 0.0 oo 100
= Ansicht mit Arbeitsplatzen 4 Process014 Fiocess 015 015 10
A 5 Process015 Process 007 007 100 4
und ZuQetellten Prozes- B Process016 Process 016 016 100
sen. Berechnete Zeit: 0.614
= Prozesse konnen inner- Station001 - 2 tech.resource
g 2 7 :Prozess001 Frocess 0.07 0.07 100
halb dieser Ansicht per § Frozess0i2 Frocess iXi’] 008 100
Drag & Drop verschoben 9 Prozess003 Process 0.00 0.00 100
10 Prozess004 Process 019 019 100
werden. 11 Processiios Frocess 018 018 it
12 Process006 Process 0m om 100
13 Process007 Process 022 022 100
Berechnete Zeit: 0.746
Station001 - 3 tech.resource
14 Process017 Process 007 007 100
15 Process018 Process 007 007 100
16 Process019 Process 021 021 100
17 :Process020 Process 015 015 100
18 Pracess025 Pracess 025 0.25 100 -
B Al ik Grenp01001 - 10,11 | Diagranm View | S0k DRO =10l =l
Mass Duechochett [ Mitehwent e )
snng [ 4954 Opansiwers [ 3
Lowldond i Opt Lotmtoet [ 0757
1.8+
Saulendiagramm Level 3 -
= Zugeteilte Prozesse wer-
den bei den Arbeitsplat- 123
zen angezeigt. 103
B 04
= Kapazitatsdaten werden ’
ermittelt. "
04
= Prozesse konnen in die- ot :
ser Ansicht per Drag & aod ] | = |
Drop verschoben werden. Mome 001 - ech.sesD01 - ech reaD0 - ech reaDO2 - bech reasD02 - bech rea D02 - tach res
Gosamizmi frn] | Q32 1124 1.502 0200 0000 0000
Aurlarurg %] a4 fasay el ) 13ns o o
Lostadred fen] | 0508 aws 143 130 0000 0000
Ansshl Warke 1 1 z 1 o o
Linin  pinel1001 05
T aktzei fran] 150 150 S0 150 150 150
Gioginden L * *
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i austaktung: Groupn01001- 10,11 | Area View | ND: 3 = =]

Ansicht Materialbereit-
stellung Level 3

Zugeteilte Prozesse wer-
den in den Arbeitsplatzen

der Stationen angezeigt. R S S o [ e [ —— p—
= Prozesse kénnen auf
neue Arbeitsplatze per
Drag & Drop verschoben I —— e S—— p——— e —— ———
werden.
Fl —
Austaktung: Bereich001 {giiltig) | zusatzliche Tabellen: _ = |EI|1|
Ansicht Zusétzliche Ta- Bereich0t

Giiltig von (Woche) 16 £ 2005
Giiltig bis (Woche) 13 1 2005
Status integrated

belle auf Level 2:

=|m Elngangsordnef der Konfiguration Level 2 Balancing Configuration
Linie / Gruppe werden die — Zeit [min] |95 ERCte HBuket [ 2
: : : t
in der Feintaktung nicht : , | Zet | [
zugeteilten Prozesse der 1 Process003 Process 0.20 0.20 100
i 2 Process021 Process 0.08 0.06 100
GrObtall.(tung angezglgt 3:Process022 Process 017 017 100
und kénnen zugeteilt i Brocessih Process 0.04 0.04 10
5 Process036 Process 0.04 0.04 100
werden. b Process037 Process 010 010 100 e
7 :Process038 Process 010 010 100
" Irn'Ausgangsordner derr § Frocessi Fiocess .08 .08 i
inie/Gruppe werden die rocess rocess . .
pp EH 040 P 016 016 100
: : 10: Process031 Process 010 010 100
Prozesse angezeigt, die 11 Pracessid Procass (it it i
von der Linie/Gruppe ei- 12 Frocessi33 Frocess bzl b4 1t
i i 13:Process034 Process 010 010 100
nem Arbeltsplatz nicht 14 Process0d Process 015 015 100
zugeteilt sind. Diese Pro- 15 Processiidz Frocess o2 il 1
A i 16 Process043 Process 0.23 0.23 100
Ze_sse konnen n der Be 17 : Process0d4 Process 0.07 0.07 100
reichstaktung neu verteilt 18 Pracessi4d Process 6.0z foz 10
werden. 19:Process050 Process 014 014 100
erde Berechnete Zeit: 2.093
AUSGAMGOOT 0001 TechRes. Output-Folder
‘Berechnete Zeit 0.000 ¢ =
Austaktung: BereichDo1 {giiltig) | Standard Tabellena; 3 AD 1O x|
Austaktung Bereich0ril
Giiltig von (Woche) 16 £ 2005
Giiltig bis (Woche) 18 12005
Status integrated
Konfiguration Level 2 Balancing Configuration
Mr. Name Kurzname Zeit [min] gew;:;:ele HEu[ﬁzg]keil
Standardtabelle auf Level WERWENDUNGOOT000T : TechRes.Usage-Falder
1:Processtl1 Process 0.03 003 100
2 2 Processl2 Process 013 013 100
3 Processi3 Frocess 0.m 0.01 100
4 Process0l4 Process 015 015 100
Im VerWendungSOrdner 5:Processtl s Process 0.07 007 100
werden alle Prozesse an- £ Processiie Frocess 018 018 10
. P . 7 :Prozess007 Process 0.07 007 100
gezeigt, die in der Feintak- § Prozess0t Frocess 08 i i
i ) - 9! Prozess003 Frocess 000 0.0 100
tung Arbeltsplatzen Zuge 10:Prozess004 Process 019 019 100
teilt sind. 11 Process005 Process 018 018 100
12 :Process006 Frocess 0.m 0.01 100
3 3 R 13:Process007 Process 0.2z 022 100
Dlese AnSICht kann nICht 14 Process7 Process 0.o7 0.o7 100
bearbe|tet Werden 15:Process18 Process 0.07 0.o7 100
16: Process019 Process 0.21 021 100
17 Process020 Process 018 015 100
18! Process025 Process 0.25 0.25 100
19: Process26 Process 017 017 100
Berechnete Zeit: 2. 268
WERWENDUNGO10002 ' TechRes.Usage-Folder
Berechnete Zeit: 0.000

Tabelle 5: Ansichten mit ausgetakteten Prozessen
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Austaktung l6schen

Eine Austaktung l6schen Sie mit Hilfe des Kontextmenis in der Ressourcen-
sicht. Eine Austaktung wird in der Listview der Ressourcensicht unter dem Rei-

ter Austaktung angezeigt.

© Um eine Austaktung zu léschen, selektieren Sie die Austaktung und o6ff-
nen das Kontextmeni. Wéahlen Sie Austaktung l6schen.

Ressnurce 0

Bereichool, 1

@ Graphic Groups

B Main BOM

-a® EINGANGOL001, 1
AUSEANGOO10001, 1
VERWEMDINGOO10001, 1
Gruppel01002, 1
EINGAMGO100Z, 1
AUSEANGOO10002, 1
VERWEMDUNGO10002, 1
Grupped1001, 1

¥

2B Austakiung | al Sti.jcklisteneintragi =52

I Mame | Skiick,
'}@ Delete Mew Do
'}@ shaorten end e Do

2P Bereicho0i
% Variantel

Auskakiung lGschen
Buskakiung &ffnen

Busschreiden

Kopieren

Einfigen

Referenz einfugen
Einfligepunkt setzen

Loschen

Zuaritfsrechte:,

Hierher kopieren

In die Zwischenablage kopieren
Crucken

Eigenschaften

Abbildung 57: Austaktung tber das Kontextmenii l6schen

Fur Austaktungen, fur die keine besonderen Restriktionen gelten, erscheint
beim Ldschen eine allgemeine Meldung mit deren Hilfe Sie das Léschen noch

abbrechen kdnnen.

© Bestatigen Sie die Meldung mit OK, die Austaktung wird danach aus der

Datenbank geldscht.

Austaktung lischen: LinieDD1 Test giiltigkeit

@ wiollen Sie die Sustakiung wirklich laschen? Diese Anderung wird sofort in der Datenbank gespeichert!

Ok

Abbrechen

Abbildung 58: Allgemeine Meldung beim L&schen von Austaktungen
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Austaktung I6schen

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie wichtige Informationen zum Lodschen
von Austaktungen:

Restriktionen beim Léschen von Austaktungen

Léschen einer Level 2
Austaktung ist nicht

maglich, unabhangig Das Ldschen wird mit der Meldung abgebrochen :
vom Planungsstatus, -
e e |

der Austaktung aktuell
glltig ist oder in der
Vergangenheit liegt, | o |
Startdatum und Losch-
zeitpunkt fallen auf den-
selben Tag.

@ Level-2-Austaktungen welche in der Yergangenheit oder Heute beginnen kinnen nicht gelgscht werden.

Léschen einer Austak-
tung, unabhangig vom
Planungsstatus, die zeit-
lich zwischen zwei gulti-
gen Austaktungen fur
dieselbe Struktur liegt,
ist grundsatzlich még-
lich:

Meldung beim Loéschen einer Level 2 Austaktung

chke AESART Diese Meldung erscheint bei Level 2 Austaktungen, unabhangig
glltigen Austak-

vom Planungsstatus, wenn zwischen bestehenden Level 2 Aus-
T taktungen beim Ldschen eine Liicke entstehen wirde.

l Diese Meldung erscheint auch, wenn nur bei glltigen Level 3 Aus-
taktungen eine Licke entstehen wirde.
—t

R e x
dass in der zeitlichen
Planung eine Liicke zwi-
schen glltigen Austak-
tungen entstehen wiirde, ok | abbrechen |
und die nachfolgende
Austaktung keinen direk-
ten Bezug mehr zur ers-
ten Austaktung hat.

D ] Whollen Sie wirklich diese glliige Austakiung loschen? Dies fikit zu einer Liicke in den
: s&/} giiltigen Austakiungen. Yerdnderungen werden sofort in der D atenbank gespeichert!

Beim Loschen einer Le-
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Restriktionen beim Léschen von Austaktungen

vel 2 Austaktung werden
Level 3 Austaktungen,
die von dieser Level 2
Austaktung abgeleitet | Bestehen fiir die Level 2 Austaktung weitere Level 3 Austaktungen
wurden, unabhangig | werden diese geléscht. In der ersten Meldung werden die Level 3

vom Planungsstatus mit | Austaktungen angezeigt, die davon betroffen sind.
geldscht

Meldungen beim Léschen:

Austaktung loschen: Yariantel '

Folgende untergeardnete Austakiunaen hangen von diezer ;I
Austakiung ab;

Gruppe0071002

Le
Austaktung loschen: ¥ariantel ] x|

L ] wollen Sie wirklich diese Level-2-8ustakiung und alle abhangigen Level-3-
\,‘\'/ Austaktungen loschen? Anderungen werden sofort in der Datenbank gespeichert!

ok | Abbrechenl

Tabelle 6: Restriktionen beim Léschen von Austaktungen
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Anderungsmanagement im Work Load Balancing verwenden

Anderungsmanagement im Work Load Balancing ver-
wenden

Sie wollen Versionséanderungen von Prozessen in der Austaktung anzeigen.
Versionsédnderungen werden in der Austaktung nur angezeigt, wenn Sie im
Work Load Balancing das Anderungsmanagement - Manufacturing Change
Management (MCM) - einsetzen. Das Anderungsmanagement steht dabei nur
im Zusammenhang mit der Grobtaktung zur Verfigung.

Um das Anderungsmanagement verwenden zu konnen, miissen der Pla-
nungstypensatz und die Konfiguration entsprechend konfiguriert sein. Stan-
dardméaRig werden von DELMIA die Konfiguration und der konfigurierte Pla-
nungstypensatz mitgeliefert - Austaktungskonfiguration und Planungstypen-
satz stehen nach dem Import zur Verfiigung:

= Name des mitgelieferten Planungstypensatz:
PTS_WLB_MCM_R18.ini

= Name der mitgelieferten Austaktungskonfiguration: balancingCusto-
mizationMCM_r18.bal

Nur wenn Sie die beiden mitgelieferten Konfigurationen nicht verwenden,
mussen Sie die Konfiguration selbst durchfuhren.

Weitere Informationen zur Konfig_uration finden Sie in den beiden Benutzer-
handbichern Administration und Anderungsmanagement.

In der Tabelle der Austaktung werden in der Spalte Versionen die mit Hilfe
verschiedener Aufgaben erzeugten Versionen angezeigt

ﬂnustaktung: Line | Standard Tabellenansicht 10| x|

Mr. Mame Short name Time [min] L:::E Freq. [%] ".F'erllsm

Station

1:ProceszGroup] i Hew Process .50 .50 100 1

2 ProceszGroups i Mew Process .60 .60 100 1
Berechrnete Zeit
Station

3 3ProceszsGroup i Hew Process 030 030 100 1

4 ProceszGroupd i Hew Process 090 090 100 1
Berechhete Zeit

Abbildung 59: Beispiel fur Tabellenansicht mit Spalte Versionen
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WLB fiir das Anderungsmanagement vorbereiten

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Schritte zusammengefasst, um
mit Hilfe eines MCM-Projekts Versionen in der Austaktung anzuzeigen.

m‘ Weitere Informationen zum Anderungsmanagement finden Sie im Benutzer-
handbuch Anderungsmanagement (MCM).

MCM-Projekt kennzeichnen

© Offnen Sie das Menii Werkzeuge und wahlen danach den Meniipunkt Re-
gular Project < - - > MCM Project. Der Menupunkt ist nur aktiv, wenn eine
Lizenz vorhanden ist.

© Uber das Kontrollkastchen MCM Projekt kénnen Sie das Anderungsma-
nagement aktivieren bzw. deaktivieren. Nur wenn Sie dieses Feld aktivie-
ren unterliegt das Projekt dem Anderungsmanagement.

= Es werden nur Projekte angezeigt, die nicht geoffnet sind. Siehe auch:

Abbildung 61.
Datei  Bearbeiten |_'-.-'_-.-'erkzeuge Ansicht  Hilfe
Einstellungen 4
kenmwort Sndern. ., SErgH
Druckformular LS

[listeneigenschatten: speichern

Regular Project <--= MCM Project

Projekk [schen
arafikyerzeichnis aufraumen
Zusammenfihrungswerkzeug. . .

STM Zeitaktualisierong. ..

Importieren L4

Datenbankwerkzeuge L

Abbildung 60: MCM-Projekt 6ffnen
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MCM Entkoppelt-Modus aktivieren

Bei einem Projekt das dem Anderungsmanagement unterliegt, wird die Bear-
beitung im Projekt Uber definierte Aufgaben durchgefinhrt.

Die Aufgaben koénnen in ENOVIA und im Process Engineer definiert werden.
Wenn Aufgaben im Process Engineer definiert werden, muss das Feld MCM
Entkoppelt-Modus aktiviert sein.

=)

Das Feld MCM Entkoppelt-Modus kdnnen Sie nur aktivieren, wenn das
Projekt als MCM-Projekt bereits gekennzeichnet wurde. Offnen Sie wiede-
rum Uber den Menilpunkt Projekt < - - > MCM Project den Dialog.

Setzen Sie bei MCM Entkoppelt-Modus das Hékchen.

Mormales Projekt <--= MCM™ Projekt

b

Projekte

| Erstellungsdatum  © | Anderungsdaturn

Mews Project

ZIJI

Clga

MCM-Project
Relationen nachbilden
Replication zwe
Replicatian
MCM-Projekk

:I;—Iu 0 Pleme- =k

12,12, 2005 03:54:00
12.12,2005 05:55:13
£3.11.2005 08:52:49
£2.11.2005 153:57:56
15.11.2005 16:20:50
14.11.2005 13:40:355
14.11.2005 09:35:15
09.11.2005 16:13:10

[ T B B BT T | = B o L= =

12.12.2005 08:56:2|_|
12.12,2005 08:53:2;
23.11.2005 05:53:1-
22.11.2005 16:14:00
15.11.2005 16:21 4
14.11.2005 13:42:41
14.11,2005 09:40:3:

12,12,2005 001500
an 44 nnc 1*'.\I.".u:-._.-1'J
bk

MICH Projekk

MCH Entkoppelt-Modus

o]

Ahbbrechen |

Abbildung 61: MCM-Projekt kennzeichnen

Work Load Balancing

Version PE 5.20

Oktober 2009



Austaktung mit stitzung Seite 81

Anderungsmanagement im Work Load Balancing verwenden

Planungsstatus im Projekt anlegen

Um Aufgaben im MCM-Projekt bearbeiten zu kénnen, sind unterschiedliche
Planungsstatus erforderlich. Einen Planungsstatus wie auch eine Aufgabe le-
gen Sie in der Projektbibliothek an. Es sollten im Projekt so viele Planungssta-
tus angelegt sein, wie Sie zur Bearbeitung der Aufgaben bendétigen. Es sollten
mindestens zwei Planungsstatus im Projekt vorhanden sein, zum Beispiel, wie
auch in diesem Abschnitt gezeigt wird, je einen Planungsstatus fur die Bear-
beitung und fir die Freigabe der bearbeiteten Komponenten.

Fur die Bearbeitung von Aufgaben in einem MCM-Projekt ist die Option Zu-
geordneter Aufgabenstatus von besonderer Wichtigkeit.

Fur den Planungsstatus Bearbeiten empfehlen wir, die Versionierung der
Komponenten nicht zu erlauben. Da fir jede Version einer Komponente eine
neue Aufgabe angelegt werden muss, sollte eine Versionierung aus unserer
Sicht erst erfolgen, wenn die Bearbeitung abgeschlossen werden kann.

© Einen Planungsstatus legen Sie in der Projektbibliothek unter dem Ver-
zeichnis Planungsstatus an. Mit Hilfe des Zugeordneten Aufgabenstatus,
wird die Beziehung zum Aufgabenstatus der Aufgabe hergestellt, mit der
die Komponente erzeugt wird.

Hinweis

Um eine Versionierung der Komponenten zu erlauben, missen Sie die Option
Das Anlegen einer neuen Version ist verboten deaktivieren.

[=-45] Planungsstatus
: iy Abgeschinssen
I Freigegeben
E W Bearbeitung
.0 Bearbeiten

['az Anlegen einer neuen Yerzion ist verboten v

Flarungzstatuz wechzelh/erthohen erfordert eine Giltigh.eit u

Zugeordneter Aufgabensztatus Ihearl:ueiten

Befarderungsverhalten |Kinu:|er werden igroriert

Abbildung 62: Planungsstatus in der Projektbibliothek anlegen
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Aufgaben und Gultigkeitsbereich festlegen

Mit einer Aufgabe kénnen Sie nur eine Version einer Komponente erzeugen.
Fur eine Aufgabe wird ein Giltigkeitsbereich festgelegt. Fur den Giiltigkeitsbe-
reich kbnnen Sie eine erweiterte Glultigkeit definieren — im Beispiel hat der Guil-
tigkeitsbereich keine erweiterte Gultigkeit.

© Um einen Gultigkeitsbereich festzulegen, 6ffnen Sie das Kontextmenu auf
der Aufgabe und wéahlen die Option Gultigkeitsbereich.

Ea Aufgaben

ok

TR s g
Allgernein r.ﬁ.ffected marufacturing object

— Allaemein

Name IGUItigkeitsbereich-E eizpiel Handbuch

— Giiltigk.eit

E nmeiterte Giiltighkeit |

[+ B% Station, 1
- W Stationz, 1
- 4 workplan, 1

Abbildung 63: Giltigkeitsbereich fir eine Aufgabe festzulegen

Projekt mit neuer Aufgabe auswéhlen

Der schnellste Weg, ein Projekt mit einer neuen Aufgabe und Giltigkeitsbe-
reich zu 6ffnen, ist:

© Offnen Sie auf dem Projektknoten das Kontextmenu. Wahlen Sie die Op-
tion Aufgabe und Giiltigkeitsbereich bearbeiten. Wahlen Sie die neue
Aufgabe und Gultigkeitsbereich aus.

Select Modification Statement |

[]-4za Aufgaben
B[ Aufgabe-Beispiel Handbuch
E|[> Aufgabe 2
L S Giilbigkeitshereich 2

oK I Caneel |

Abbildung 64. Aufgabe und Giiltigkeitsbereich auswahlen
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Versionen in der Austaktung anzeigen

Um eine Austaktung mit verschiedenen Versionen anzuzeigen, missen zuerst
unterschiedliche Versionen der Komponenten erzeugt worden sein.

Versionen werden mit verschiedenen Aufgaben erzeugt.

Hinweis
Wenn Sie eine neue Version erzeugen wahrend die Austaktung geoffnet ist,

werden Sie mit einer Meldung beim Speichern darauf aufmerksam gemacht. In
der Austaktung wird dann die neue Version angezeigt.

Mit Hilfe der ersten Aufgabe ist im Beispiel eine Prozess- und Ressourcen-
struktur erzeugt worden. Die Prozesse sind Uber eine Relationsbeziehung mit
den Stationen der Linie verknupft und sind durch die Versionsnummer 1 ge-
kennzeichnet.

© Um die Austaktung zu 6ffnen, 6ffnen Sie das Kontextment auf der Linie.
Wabhlen Sie Grobtaktung (WLB).

[ g Mew WLE MCM Project
Process Yiew, 1

Resource View, 1

fnderungsprobokal
Aktribute gleichzeitig
a Projekt  Create Preview Graphic
arafik anzeigen
Planungsstatus Sndern
Suche

Versionen

Austakiung r Auslaskung
Coderegeln r Auktomatische Austakiung CALE)
Extra r Grobkakiung (WLE)
Kalkulation 3
k

Produkkionsnummer

Abbildung 65: Austaktung auf der Linie 6ffnen
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In der Tabelle werden die Versionen der Prozesskomponenten bei den Statio-
nen angezeigt.

nustaktung: Line | standard Tabellenansicht j _|EI|5|
: 5 Ti Yerzi
Hr. Hame Short name Time [min] “:::l'? Freq. [*] E:Is'u

Statian

1:ProceszGroupl i Hew Process 050 050 100 1

2 ProceszGroups i Mew Process .60 .60 100 1
Berechrnete Zeit
Station2

3 3ProceszsGroup i Mew Process .30 .30 100 1

4 ProceszGroupd i Hew Process .90 .90 100 1

Berechnete Zeit

Abbildung 66: Tabelle mit Anzeige der Versionen

=

Um weitere Versionen einer Prozesskomponente erzeugen zu kdnnen,
erhdhen Sie den Aufgabenstatus von bearbeiten auf freigegeben - fir den
gewahlten hoheren Planungsstatus missen Versionen erzeugt werden
kénnen.

Die Option Das Anlegen einer neuen Version ist verboten darf beim Pla-
nungsstatus Freigegeben also nicht aktiviert sein.

Il Aufgabe <Aufgabe-Beispiel Handbuchz=

Allgemein

—allgemein

Hame I.-’-‘-.ufgahe-E eizpiel Handbuch
Aktionzstyp ||

Yam Anderungsmanagemnent entkoppel v

[F rUppEnnUmmer I

Aufgabenstatus Ifreigegehen

|zt wenwendbar v

Nachdem der Aufgabenstatus auf freigegeben erhéht wurde, wahlen Sie
eine neue Aufgabe mit Glltigkeitsbereich aus.

Die ausgewahlte Aufgabe muss wiederum den Aufgabenstatus bearbei-
ten haben. Nun kdnnen Sie neue Versionen erzeugen. Im Beispiel ist fir
die Komponente ProcessGroupl eine zweite Version erzeugt.
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= Unabhangig mit welcher Aufgabe Sie das Projekt gedffnet haben, in der

Tabelle werden immer die aktuellsten Versionen angezeigt.

_io x|
Nr Hame Short name Time [min] 2::,? Freq. [*] 'H’errlsm
Station
1 ProceszGroupl iMew Process 050 050 100 2
2 ProcessGroup? iMew Process 0.E0 0.E0 100 1
Berechrete Zeit
Station:
3i3ProcezsGroup iMew Process 0.30 0.30 100 1
4 ProcessGroupd (Mew Process 0.30 0.30 100 1
Berechnete Zeit

Abbildung 67: Anzeige verschiedener Versionen in der Austaktung

Weitere Informationen zum Anderungsmanagement finden Sie im Benutzer-
handbuch Anderungsmanagement (MCM).
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