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MPI Halle/Salle

Motivationsfakioren des Projekis

» Hoher Rechenbedarf duch Anschaffung eines neuen HPC-Clusters

Keine M&glichkeit der RZ-Integration in den Gebauden

Schnelle Umsetzung gefordert

Moglichkeit zur zentralen Bereitstellung der Versorgungsgewerke Elektro + Kalte

Hoéher Vorfertigungsgrad der Container bei IBM vor der Auslieferung — ,,Deliver and Use*
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MPI Halle/Salle

Besonderheiten

= Hohe Leistungsdichte pro Rack 30 KW mit Sensibler Kalteleistung
= Gesamter IT-Load 300KW

» Vertraglich verankerter Lasttest Uber die Gesamtleistung des IT-Containers von 300KW

Baulicher Brandschutz durch getrennte Containereinheiten
— Technik-Container
— IT-Container

Mediendoppelboden (kleine Klimatisierung)

Modulare USV-Technologie - Erweiterung in 40KW Schritten + Autonomie 17min

Modulare Stromschienensysteme mit A + B-Einspeisung

Vollredundante Reihenkthlung 2N im IT-Container (Elektrotechnisch + Kaltetechnisch)

Eigenstandige effiziente Technikcontainerklimatisierung
— 2+1 Redundanzprinzip \
— 20 KW Kiihlleistung verfiigbar “ e
— (mit Redundanz) e - — T~
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/

Quelle: Hansa
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MPI Halle/Salle

Bauzeitenplan

» Beauftragung am 30.06.2010 durch die Max Planck Gesellschaft

» Komplette Vertragszeit 8 Monate inkl. Design, Ausfihrungsplanung, Bau der Losung

Beauftragung

Planung

Baubeginn

Bauliche MaBnahmen

Technischer Ausbau

Abnahmen

Inbetriebnahme
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MPI Halle/Salle - Fotostory TSI

Details: Mediendoppelboden
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Universitatsklinikum Saarland UKS - Fotostory

Baufeld
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Universitatsklinikum Saarland UKS - Steckbrief

Motivationsfakioren des Projekis

» Orginares Design und Planung basierend auf einer Indoor-L6sung
= Auftretende Statikprobleme im Gebaude 086

= Nutzung und Erweiterung der bisherigen Versorgungstruktur fir Outdoor-Lésung
— Vorhandene Elektrotechnik mit USV 1-zlgig (A-Versorgung)
— LAN / WAN-Anbindungen

» Elektrotechnik Erweiterung auf 2-Zigigkeit (B-Versorgung)

= Lésungs- und Preisvergleich der Indoor versus Outdoor vor Vergabe
— =>» QOutdoor-Lésung ca. 15 % glnstiger als die Indoor-Lésung
— Gleiche Leistungsmerkmale wie Indoor-Lésung
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Universitatsklinikum Saarland UKS - Steckbrief

Bauzeitenplan
» Beauftragung am 16.12.2010 durch das UKS Homburg

» Komplette Vertragszeit 8 Monate inkl. Design, Ausfihrungsplanung, Bau der Losung

D

16/06@1, 7 07/06/2011

Beauftragung
Planung
Baubeginn

Bauliche MaBnahmen

Technischer Ausbau

Abnahmen

Inbetriebnahme
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Universitatsklinikum Saarland UKS - Steckbrief

Wichtige Design- und Konstruktionsparameter (projektbezogen)

= Hohe Statikanforderungen fiir Fundament und Container
— Container ca. 10 to. Gewicht
— Innenausbau inkl. IT-Hardware und Personal ca. 15 to. Gewicht
— Dachlasten durch Kalteerzeugung bzw. Schnee- / Eislasten bis ca. 10 to. Gewicht

— Ermitteltes Gesamtgewicht des IT-Containers ca. 35 to. Gewicht

= Zugangsturen — Einbruchshemmung und -schutz mind. T3

= 3-Stufiges Brandschutzkonzept
— Stufe 1 — Brandmeldesystem
— Stufe 2 — Brandfrihesterkennung
— Stufe 3 — Feuer-Léschanlage

» 2-stufiges Zutrittskontrollsystem (Vorraum + IT-Cointainer)

» Mehrere Erweiterungsmaoglichkeit
— Leistungsverdichtung auf der Flache
— Erweiterung mit zusatzlichen IT-Flachen
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Funktionsprinzip Warmgang-Einhausung ,Hot-Aisle*

Scalable Modulare Data center

» Einhausung des warmen Ganges zur Vermeidung
der Vermischung von kalter und warmer Luft.

= Integration kompakter wasserbasierender
UmluftkUhlgerate in der Rackreihe.

= Abflhrung von bis zu 25 kW pro Rack

» Auf Grund der direkten Kaltluftzufuhr durch die
integrierten Umluftkthler kann bei einer reinen
Racklésung auf einen Doppelboden fir die
FOhrung der Kaltluft verzichtet werden.

Kabelfiihrung wahlweise auf dem Dach
der Racks oder im Doppelboden, mit
vorkonfektioniertem Tragesystem.
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IBM Containerrechenzentren

Zusammenfassung & Empfehlungen

= GroBteil der in Deutschland gebauten Containerrechenzentren werden genauso
individuell designet und gebaut wie Indoor-Rechenzentren

= Containerrechenzentren sind wie Schiffsbau — im Vorfeld des Design wird bestimmt
welche Sicherheit und Leistungsfahigkeit im Betrieb méglich ist

» Containerrechenzentren sind mindestens so anspruchsvoll wir herkommlich
Gebauderechenzentren

= Nachtragliches Einbringen von Versorgungstechnologie ist oftmals schwierig wenn
gar unmaoglich

IBM Containerlésungen werden immer zusammen mit dem Kunden
— Individuell geplant und gebaut
— Aussenmalfe werden nach den Erfordernissen des Kunden festgelegt
— Freie Farbgebung entsprechend der RAL-Palette

Gesamtlasten und Statik werden oftmals unterschatzt

IT-Equipment und Bedienungspersonal muB in den Lasten mit beaufschlagt werden

Perimeterschutz mit in die Planung einbeziehen
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Vielen Dank!

IBM Deutschland GmbH — Martin Glock

Martin Glock

Sales Specialist
ITS Site and Facilities Services

IBM Deutschland GmbH
Global Technology Services

Mobil +49-151-14644147
Email: martin.glock@de.ibm.com

Where Information technology

and the building meet.
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