
IBM Maximo Asset Management Scheduler

Schnelle Verknüpfung von IBM Maximo-Software mit kritischen 
Unternehmenssystemen

IBM Maximo Asset Management 
Scheduler ist ein benutzerfreundliches 
und einfach zu konfigurierendes Tool 
für die Planung von Wartungsarbeiten. 
Es ermöglicht eine effiziente Auftrags- 
planung mit optimaler Ressourcen- 
nutzung. Die Nachfrage nach wartungs- 
orientierter Planung hat zugenommen, 
da Planer mehr Verantwortung für  
eine genaue Terminierung der Ressour- 
cennutzung und für eine höhere 
Verfügbarkeit von Anlagen überneh- 
men müssen. 

Maximo Asset Management Scheduler 
bietet Planungsbeauftragten die Mög- 
lichkeit, mehrere Arbeitsaufträge in 
einem Gantt-Diagramm mit mehreren 
IH-Gruppen anzuzeigen, die die Arbeit 
ausführen sollen. Über diese Anzeige 
können Ressourcenauslastung und  
-verfügbarkeit miteinander verglichen 
und dadurch Ressourcen effizient 
genutzt und Arbeitsaufträge recht- 
zeitig beendet werden. 

Mithilfe von Maximo Asset Manage- 
ment Scheduler sind für die Wartungs- 
planung zuständige Mitarbeiter in der 
Lage, Zeitpläne mit einer Kombination 
aus Arbeitsauftrag und Aufgabe zu  
erstellen, auf die nahezu alle benutzer- 
definierten Bedingungen zutreffen. 
Diese Arbeitsaufträge können zusam- 
men mit dem entsprechenden Ressour- 
cenbedarf in einem Gantt-Diagramm  
angezeigt werden. Planungsbeauf- 
tragte können die Aufgaben und Arbeits- 
aufträge zu dem gewünschten Datum 
und der gewünschten Uhrzeit in dem 
Diagramm ziehen und ablegen oder auf 
Tastendruck die erweiterte Berechnung 
gemäß der Methode des kritischen 
Pfads verwenden. Da die Aufgaben und 
Arbeitsaufträge gesteuert werden, wird 
die Ressourcenauslastung in Echtzeit 
berechnet und im Gantt-Diagramm 

Highlights

Anzeigen und Planen von ■■

Arbeitsaufträgen und Aufgaben 
in einem Gantt-Diagramm

Anzeigen und Verwalten von ■■

Ressourcenauslastung und 
-verfügbarkeit für optimale 
Ressourcennutzung

Erkennen und Verwalten von ■■

kritischen Vorgängen mithilfe 
der Methode des kritischen 
Pfads

Verwalten von Abhängigkeiten ■■

zwischen Arbeitsaufträgen und 
Aufgaben

Anzeigen und Verwalten ■■

von Arbeitsplänen 
und Arbeitsfortschritt 
sowie dynamische 
Anpassung an veränderte 
Ressourcenverfügbarkeit 

IBM Maximo Asset Management Scheduler-Anwendung, die Arbeitsaufträge und Aufgaben in 
verschiedenen Status anzeigt.
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grafisch angezeigt. Es besteht auch die 
Möglichkeit, einen Kalender an diese 
Zeitpläne anzuhängen, um anzugeben, 
welche Stunden innerhalb und welche 
außerhalb der Arbeitszeit liegen, und um 
teure Überstunden möglichst vermeiden 
zu helfen. 

Maximo Asset Management Scheduler 
ermöglicht das Management von Ab- 
hängigkeiten in Bezug auf Aufgaben und  
Arbeitsaufträge sowie von Vorlaufzeiten 
und Zeitverzögerungen, die bei diesen 
Abhängigkeiten auftreten können. Das 
integrierte automatische Planungstool 
kann zur Terminierung dieser Aufgaben 
und Arbeitsaufträge basierend auf deren  
zugehöriger Dauer und Abhängigkeiten 
mit anderen Aufgaben und Arbeitsauf- 
trägen verwendet werden. Mit dem zwei- 
stufigen Commitprozess besteht die Mög- 
lichkeit, „Was wäre, wenn“-Szenarios zu 
erstellen, bevor die Ergebnisse des  
Zeitplans in Arbeitsaufträge und Aufgaben  
übertragen werden. 

Hauptmerkmale
IBM Maximo Asset Management 
Scheduler zeichnet sich durch die 
folgenden Hauptmerkmale aus: 

Anzeigen und Verwalten von Arbeits •	
aufträgen und Aufgaben in einem 
Gantt-Diagramm
Anzeigen, Erstellen und Verwalten •	
von Abhängigkeiten in Bezug auf 
die Aufgaben und Arbeitsaufträge 
wie z. B. Finish to Start, Start to 
Start, Start to Finish und Finish to 
Finish
Verwalten von Vorlauf und •	
Verzögerung sowie Definieren 
von Abhängigkeiten in Bezug auf 
Aufgaben und Arbeitsaufträge
Anzeigen der Ressourcenauslastung •	
in Echtzeit sowie Terminierung von 
Arbeitsaufträgen und Aufgaben
Vergleichen der •	
Ressourcenauslastung mit der 
Ressourcenverfügbarkeit

Erkennen kritischer Aufgaben, •	
die sich auf die Erledigung des 
gesamten Arbeitsauftrags auswirken
Ermitteln von Arbeitsaufträgen •	
und Aufgaben mithilfe einer 
ausgewählten IH-Gruppe
Dynamisches Filtern von •	
Arbeitsaufträgen und Aufgaben
Verwenden von Kalender/Termin- •	
verschiebung zum Planen des 
Arbeitsaufkommens während der 
Arbeitszeit zur Verringerung des 
Arbeitsaufkommens außerhalb der 
Arbeitszeit
Erstellen von „Was wäre, wenn“-•	
Szenarios, um eine optimale 
Ressourcennutzung zu ermitteln 
und zu ermöglichen 
Einfaches Ermitteln von Arbeits- •	
aufträgen, die nicht im Zeitplan liegen

Vorteile
Mithilfe von IBM Maximo Asset Manage- 
ment Scheduler können Mitarbeiter, die  
für die Planung zuständig sind, in einem  
Gantt-Diagramm alle noch offenen  
Arbeitsaufträge und deren Ressourcen  
anzeigen. Da diese logisch gruppiert 
und zusammen terminiert werden können,  
lassen sich Stillstandszeiten von Anlagen  
verkürzen. Da Planer die Möglichkeit 
haben, die Ressourcenauslastung und  
-verfügbarkeit miteinander zu vergleichen,  
können überlastete und nicht ausgelastete 
Ressourcen vermieden werden. Eine  
einzige dynamische Sicht von unvorher- 
gesehenen, geplanten und ungeplanten 
Arbeitsaufträgen, die verfügbare Res- 
sourcen anfordern, ermöglicht eine 
effiziente Auftragsplanung und vermei- 
det teure Unterbrechungen und Verzöge- 
rungen bei der Produktion. 

Weitere Informationen
Wenn Sie mehr über IBM Maximo 
Asset Management Scheduler erfahren 
möchten, wenden Sie sich an Ihren  
IBM Ansprechpartner oder  
IBM Business Partner oder besuchen 
Sie uns unter: 

ibm.com/tivoli

Recycelbar, bitte recyceln


